
附件1
攀枝花市2023年市重点项目暨高质量发展建设共同富裕试验区重大项目清单—续建
	序号
	项目名称
	建设

地址
	建设

起止年
	建设内容及规模
	计划

总投资

（万元）
	截至2022年底累计完成投资

（万元）
	2023年

预计投资

（万元）
	第一季度

预计投资

（万元）
	第二季度

预计投资

（万元）
	第三季度

预计投资

（万元）
	第四季度

预计投资

（万元）
	2023年工程形象进度

（或前期工作任务）
	业主单位
	责任单位
	已取得的前期工作要件（用地预审及

规划选址意见、环评、能评、审批/

核准/备案、施工许可等）
	省重点（标注☆为省重点，标注★的为省级重点推进项目）
	市级领导联系重点推进项目（标注为▲）
	共同富裕重大项目（标注为◆）
	“服务业发展年”支撑项目（标注为●）

	总计（81个）
	7036861
	1916802
	1610185
	328068
	423426
	424492
	434199
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、新型工业化（40个）
	3547266
	702157
	923263
	192250
	243544
	239550
	247919
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	银江水电站
	东区银江镇
	2019—
2025年
	总装机容量39万千瓦。
	602743
	230000
	60000
	10000
	15000
	15000
	20000
	　一季度完成厂坝区开挖支护，启动机组混凝土浇筑施工；二季度启动厂房安装间混凝土浇筑；三季度银江大桥具备通车条件；四季度完成厂房安装间混凝土浇筑。
	攀枝花华润水电开发有限公司
	市发展改革委，谭明安；东区人民政府，韩德
	　1．立项：川发改能源〔2018〕175号；

　2．工程建设规划许可：

　510400201700086；

　3．用地批复：川国土资函〔2017〕196号；
　4．环评批复：川环审批〔2017〕275号； 

　5．能评批复：可研报告中含有节能专篇，不需要单独办理；

　6．施工许可证：详见核准。
	☆
	▲
	
	

	2
	米易县20万吨电池级磷酸铁及磷酸铁锂生产项目
	米易县丙谷镇
	2022—
2025年
	　以攀西地区硫酸法钛白粉生产过程中产生的废副物硫酸亚铁为原料，采用共沉淀法中的氨法工艺，将硫酸亚铁变废为宝，年产20万吨磷酸铁材料、20万吨磷酸铁锂材料，推动新能源产业发展。项目分三期建设，其中一期建设5万吨磷酸铁生产线；二期建设5万吨磷酸铁生产线；三期建设10万吨磷酸铁、20万吨磷酸铁锂生产线。
	500000
	34000
	70000
	15000
	15000
	20000
	20000
	　一季度开展一期主体工程施工；二季度完成设备订购；三季度开展生产线基础施工；四季度项目一期工程完成主体建设。
	攀枝花安宁新能源科技有限公司
	米易县人民政府；

李红刚
	　1．备案：

　川投资备〔2205-510421-04-01-569353〕FGQB-0120号；

　2．工程建设规划许可：

　建字第510421202211001；

　3．用地批复：川（2021）米易县不动产证明第0003090号；

　4．环评批复：攀环审批〔2022〕81号；

　5．能评批复：川发改环资函〔2022〕668号。
	
	▲
	◆
	

	3
	6万吨/年海绵钛绿色智能制造项目
	盐边县钒钛产业开发区
	2022—
2027年
	　建设转子级海绵钛智能制造生产线，年产转子级海绵钛6万吨。项目分为两期建设：一期建设年产3万吨转子级海绵钛生产线。
	428000
	7000
	17000
	1000
	2000
	5000
	9000
	　一季度进行已报批土地清表、场坪等基础设施建设；二季度、三季度、四季度开展场坪工程。
	四川国钛金属有限公司
	盐边县人民政府；刘雨昊
	　备案：

　川投资备〔2210-510422-04-01-882714〕FGQB-0507号。
	
	▲
	◆
	

	4
	攀钢高端钛及钛合金用海绵钛扩能项目
	钒钛高新区
	2022—
2024年
	　建设1条年产3.5万吨海绵钛生产线及配套年产10万吨氯碱系统。
	280362
	22000
	150000
	35000
	45000
	40000
	30000
	　一季度开展厂房土建施工及设备采购；二季度完成主厂房施工，开始还蒸车间部分设备安装；三季度完成设备安装，开始单机调试；四季度完成项目建设，开始试生产。
	攀钢集团矿业有限公司
	钒钛高新区管委会；向丽
	　1．备案：

　川投资备〔2203-510400-07-02-890959〕JXQB-0014号；

　2．用地批复：

地字第510411202200028号；

　3．能评批复：川经信审批〔2022〕172；

　4．环评批复：川环审批〔2022〕159；

　5．安评批复：川应急审批〔2022〕274；

　6．社会稳定风险评估已取得。
	☆★
	▲
	◆
	

	5
	西南钒钛科技钒钛新材料及高端汽车零部件精密铸造生产基地项目（富邦公司破产重整）
	仁和区南山工业园区（迤资园）
	2021—2024年
	　恢复烧结、球团及两座高炉生产；增加铸造和精加工生产线。
	200000
	60000
	40000
	10000
	10000
	10000
	10000
	　一季度完成富邦铁水提钒项目及新增制造线的立项及前期工作；二季度启动铁水提钒项目及配套设施的建设工作；三季度启动新增铸造线及配套设施的建设工作；四季度完成铁水提纯项目的建设工作。
	上海大南疆投资公司
	仁和区人民政府；李兆兵
	前期手续延用富邦手续。
	
	▲
	
	

	6
	攀钢矿业公司马家田尾矿库接替库—中沟湾尾矿库工程
	盐边县桐子林镇
	2021—2024年
	　新建1座总库容9950万立方米、总坝高198米的尾矿库及尾矿输送、回水系统等。
	143300
	55000
	40000
	9000
	10000
	10000
	11000
	　一、二季度完成管道隧洞、排洪隧洞工程的40%，初期坝、拦砂坝筑坝等工程的20%；三、四季度完成管道隧洞、排洪隧洞工程的20%。初期坝、拦砂坝筑坝等工程的40%，累计完成60%以上。
	攀钢集团矿业有限公司
	盐边县人民政府；刘雨昊
	　1．备案：川投资备

　〔2018-510400-08-03-322505〕FGQB-0074号；
　2．工程建设规划许可：不需要办理；

　3．用地批复：盐边住建﹝2019﹞19号；

　4．环评批复：攀环审批﹝2021﹞74号；

　5．能评批复：已取得能耗统计表；

　6．施工许可证：已取得开工报告；

　7．重大事项社会稳定风险评估、水保、矿产压覆、安全设施设计、行洪等。
	☆
	▲
	
	

	7
	攀枝花攀钢年产6万吨熔盐氯化法钛白项目
	钒钛高新区
	2022—
2024年
	　利用攀钢集团自产钛渣原料，拟在攀枝花钒钛高新技术产业开发区建设一条年产6万吨氯化法钛白粉生产装置及其配套的4万吨氯碱装置、其他辅助生产装置和公用工程设施。
	137120
	17674
	55000
	12500
	12500
	15000
	15000
	　一季度开展设备基础施工及设备采购；二季度开展主厂房及厂区公路施工；三季度开展主厂房施工，开展设备安装；四季度开展设备安装，开始单机调试。
	攀钢集团钛业有限责任公司
	钒钛高新区管委会；刘延东
	　1．备案：川投资备

　〔2112-510400-07-02-680817〕JXQB-0082号；

　2．用地批复：地字第510411202200027号；
　3．能评批复：川经信审批〔2022〕12；

　4．水土保持：攀水许可决〔2022〕4号；

　5．环评批复：川环审批〔2022〕127号；
　6．安评批复：川应急审批〔2022〕199号。
	☆
	▲
	◆
	

	8
	攀枝花市伟天焦炉煤气综合利用年产5万吨轻量化镁基材料系列产品项目
	西区格里坪工业园区
	2022—
2024年
	　项目分两期，一期建翰通焦化年产100万吨焦炭项目后续涉及的单热式焦炉2座，干熄焦、装煤、推焦除尘装置及相应环保设施；二期建生产车间及其配套公辅设施，总建筑面积6.88万平方米。
	124000
	31200
	70000
	10000
	20000
	20000
	20000
	　一、二季度完成焦炉部分主体工程及附属设施建设；三季度完成镁金属生产厂房主体建设；四季度购置安装有关生产设备。
	攀枝花伟天镁氢新材料科技有限公司
	西区人民政府；

郭建勋
	　1．备案：川投资备

　〔2203-510403-04-01-225742〕FGQB-0033号；

　2．工程建设规划许可：

建字51041201103020；

　3．用地批复：地字第510401201103019；

　4．能评批复：川发改环资函〔2022〕663号；
　5．施工许可证：

建筑工程规划510400201103230101。
	☆
	▲
	◆
	

	9
	攀钢钒3号、4号焦炉节能环保改造项目
	东区弄弄坪
	2022—
2024年
	　在5、6号焦炉位置新建2×50孔6米焦炉及配套设施；按超低排放要求，配套建设出焦除尘、机侧除尘、焦炉烟气脱硫脱硝等环保设施；解决3、4号焦炉环保问题，并实现超低排放。
	105081
	2000
	20000
	4000
	4000
	6000
	6000
	　一季度初步设计审查修编；二季度项目放行、挂网招标、签署合同、设备采购；三季度土建基础施工；四季度土建基础施工。
	攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
	市经济和信息化局；卢瑜
	　1．备案：

　川投资备〔2019-510400-31-03-328831〕JXQB-0008号；

　2．环评批复：川环审批〔2020〕77号；

　3．能评批复：攀经信〔2020〕159号。
	
	
	◆
	

	10
	白马钒钛资源绿色、智能化持续开发利用项目
	米易县白马镇
	2021—
2024年
	　建设及及坪采场5号矿石破碎站、田家村采场2号矿石破碎站和2号岩石破碎站及相应的公辅设施。
	100000
	30118
	20000
	3000
	5000
	5000
	7000
	　一季度及及坪5#矿石破碎站及胶带运输系统：完成竣工验收；白马铁矿田家村2#矿石破碎站及胶带系统：达产达效阶段；矿业公司白马铁矿田家村2#废石破碎站及胶带系统项目：土建施工；矿业公司新白马公司I号排土场废石胶带延伸及排土工艺优化项目一期工程：完成交工验收，重负荷试车完成；二季度白马铁矿田家村2#矿石破碎站及胶带系统：竣工验收；矿业公司白马铁矿田家村2#废石破碎站及胶带系统项目：土建施工完成，开始设备安装；矿业公司新白马公司I号排土场废石胶带延伸及排土工艺优化项目一期工程：重负荷试车完成，达产达效阶段；三季度矿业公司白马铁矿田家村2#废石破碎站及胶带系统项目：交工验收，试生产阶段；矿业公司新白马公司I号排土场废石胶带延伸及排土工艺优化项目一期工程：达产达效阶段；四季度矿业公司白马铁矿田家村2#废石破碎站及胶带系统项目：完成达产达效指标，竣工验收。
	攀钢集团矿业有限公司
	米易人民政府；

李红刚
	　1．审批/核准：发改产业〔2011〕565号；

　2．环评批复：环审〔2003〕327号；

　3．能评批复：米经信科技〔2022〕28号；

　4．安评：安监总非煤项目审字〔2003〕10号。
	☆
	▲
	◆
	

	11
	盐边钒钛产业开发区钛材加工园基础设施建设项目二期工程
	盐边县钒钛产业开发区
	2021—
2024年
	　新建5万平方米标准厂房等配套设施建设，配套建设钛材加工园互通工程、园区道路、场坪工程等。
	89096
	25700
	20000
	5000
	5000
	5000
	5000
	　一季度完成场坪工程，厂房基础性施工；二季度进行厂房建设；三季度建设钛材加工园互通工程；四季度累计完成厂房建设50%及互通工程的30%。
	盐边县发展（集团）有限责任公司
	盐边县人民政府；刘雨昊
	　1．审批：盐边发改〔2020〕181号；

　2．工程建设规划许可：

　地字第510422202000036号；

　3．用地批复：用字第510422202000023号；
　4．环评批复：攀环审批〔2022〕89号；

　5．能评批复：已取得能耗统计表。
	
	
	◆
	

	12
	攀枝花攀钢钒热轧1450轧机技术升级改造项目
	东区弄弄坪街道
	2022—
2023年
	　升级改造攀钢热轧1450生产线，拆除原精轧机组，建设全新的7机架机组，达到轧制年产钢卷300万吨、钛材1万吨生产能力。
	83200
	60000
	23200
	10000
	13200
	
	
	　2023年5月竣工。一季度完成全部设备安装、调试；二季度进行试生产。
	攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
	市经济和信息化局；卢瑜
	　1．备案：

　川投资备〔2020-510400-31-03-501750〕JXQB-0211号；

　2．工程建设规划许可：攀资源规划东分函〔2020〕128号；

　3．环评批复：攀环审批〔2021〕44号；

　4．能评批复：攀经信审批〔2021〕2号。
	
	
	
	

	13
	米易白马工业园区基础设施建设项目
	米易县白马工业园区
	2022—2025年
	　新建一座450万立方米固体废弃物贮存场及配套设施；一枝山园区供水、排水设施以及园区道路及排洪设施；垃圾转运站1座；园区综合服务中心及配套服务设施；园区物流中心及配套设施。
	67000
	5600
	34400
	10000
	9400
	10000
	5000
	　一季度，固体废弃物贮存场及配套设施项目进行筑坝、防渗设施铺设、排渣道路建设；一枝山园区供排水项目完成地质勘查、施工图设计评审、进行一枝山园区供排水项目EPC招标，完成污水管网林地手续办理，完成高位水池用地手续办理。二季度，固体废弃物贮存场及配套设施项目完成筑坝、防渗设施铺设；一枝山园区供排水项目完成行洪论证和水资源论证，污水管网、高位水池、临时供水管网开工建设。三季度，固体废弃物贮存场及配套设施项目主体工程完工；一枝山园区供排水项目进行污水管网、高位水池、临时供水管网建设，完成生产供水厂、取水泵站用地手续办理，完成生产用水和生活管网林地手续办理。四季度，固体废弃物贮存场及配套设施项目全面完工；一枝山园区供排水项目高位水池、污水管网、污水收集池、临时供水管网完工。
	米投集团
	米易县人民政府；李红刚
	　1．备案：

　川投资备〔2204-510421-04-01-837822〕；
　2．环评批复：川环审批〔2009〕423号；
　3．用地批复：川（2022）米易县不动产权第0004076号。
	
	
	
	

	14
	700万吨绿色高效选矿项目
	盐边县钒钛产业开发区
	2022—2024年
	　利用二选厂现有土地，充分挖潜，实现铁钛精矿在现有生产能力上提高50%，新增处理原矿700万吨/年，新增铁精矿160万吨/年、钛精矿40万吨/年、硫钴精矿1.5万吨/年。
	60000
	5000
	2000
	100
	300
	600
	1000
	　一季度、二季度、三季度完成项目前期工作；四季度开工建设。
	龙佰四川矿冶有限公司
	盐边县人民政府；刘雨昊
	　1．备案：川投资备

　〔2020-510422-08-03-491377〕JXQB-0304号；

　2．建设用地规划许可：地字第〔2016〕15号。
	
	
	◆
	

	15
	劲丰钒钛钒氮合金生产线项目
	米易县撒莲镇
	2021—
2024年
	　项目分两期建设，其中一期计划新建3条钒氮合金生产线，建成后形成年产钒氮合金6000吨的能力；二期新增6000吨钒氮合金生产能力。
	60000
	20000
	10000
	2500
	2500
	2500
	2500
	　一季度一期第二条生产线稳定生产；二季度完成一期第三条生产线建设方案论证；三季度完成一期第三条生产线设备订购；四季度开展一期第三条生产线建设。
	攀枝花劲丰钒钛科技有限公司
	米易县人民政府；李红刚
	　1．备案：

　川投资备〔2013-510421-07-01-245315〕FGQB-0018号；

　2．工程建设规划许可：不需要办理；

　3．用地批复：租用标准化厂房；

　4．环评批复：攀环承诺审批〔2021〕55号；
　5．能评批复：米发改〔2021〕95号。
	
	▲
	
	

	16
	攀枝花格里坪化工园区基础设施建设项目
	西区格里坪工业园区
	2022—
2025年
	　新建污水处理厂1座，日处理污水5000立方米；新建智慧厂房约26000平方米、产业信息中心、孵化中心及配套建设园区内道路、停车场、给排水管网等基础设施建设项目。
	51000
	1200
	15000
	3000
	5000
	4000
	3000
	　一季度开展智慧厂房主体建设；二季度2.3公里道路新建、1.4公里道路维修项目建设；三季度开展园区信息管理平台建设进场施工，开展园区颗粒物及大气污染协同防治建设、污水处理厂下游水质监测站项目前期工作；四季度园区颗粒物及大气污染协同防治建设、污水处理厂下游水质监测站项目进场施工。
	攀枝花市西区鼎信投资有限公司
	西区人民政府；

郭建勋
	　1．备案：

　川投资备〔2208-510403-04-01-269137〕 FGQB-0269号；

　2．环评批复：202251040300000028；

　3．能评批复：已取得能耗统计。
	
	
	
	

	17
	橄榄坪园区、迤资园区标准化厂房及配套设施建设项目
	仁和区南山园区
	2022—
2025年
	　新建厂房约25万平方米、研发中心、孵化中心及配套建设园区内（含化工园区）道路、停车场、给排水管网等基础设施
	50000
	500
	15000
	2500
	4000
	4000
	4500
	　一季度完成进出道路、场坪工程的10%；二季度完成进出道路、场坪工程的20%；三季度完成道路、场坪工程的50%；四季度完成道路、场坪工程。
	攀枝花市人和兴工发展建设集团
	仁和区人民政府；李兆兵
	　1．审批：攀仁发改〔2022〕352号；

　2．工程建设规划许可：

　建字第510411202100077号；

　3．用地批复：地字第510402202108032号；

　4．环评批复：不需办理。
	
	
	
	

	18
	美利林钒钛新材料股份公司年产30万吨高端钒钛耐磨材料项目
	盐边县钒钛产业开发区
	2022—
2024年
	　主要新建一座联合车间和一栋综合办公楼，配套完善的环保、安全、能源管理设施；建设厂区各类给排水管线、燃气管线、道路、地磅及绿化等配套辅助设施。
	45608
	3000
	23709
	2000
	3000
	5000
	13709
	　一季度完成土地清表、场坪等基础性建设；二季度开展联合车间主体建设；三季度开展厂区道路、磅房设施建设；四季度对消防、绿化、辅助用房进行施工。
	美利林钒钛新材料股份公司
	盐边县人民政府；刘雨昊
	　备案：

　川投资备〔2207-510422-04-01-407856〕FGQB-0428号。
	
	▲
	◆
	

	19
	攀钢钒能动分公司100兆瓦余热余能利用发电二期工程
	东区弄弄坪
	2022—
2023年
	　亚临界煤气锅炉＋再热凝汽式汽轮机＋发电机组及其配套辅助设施。
	40000
	300
	20000
	2000
	4000
	6000
	8000
	　2023年12月竣工。一季度土建施工；二季度土建施工、设备安装；三季度设备安装；四季度设备安装调试。
	攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
	市经济和信息化局，卢瑜；东区人民政府，

童永
	　1．备案：

　川投资备〔2202-510402-07-02-160820〕JXQB-0049号；

　2．环评批复：攀环审批〔2022〕32号；

　3．能评批复：攀东行审批字〔2022〕94 号。
	
	
	
	

	20
	“三结合”辅助工程
	仁和区平地镇
	2022—
2024年
	　建设11.5公里施工进场道路、勘探平硐、胜利隧洞进场道路等。
	40000
	1000
	20000
	2000
	5000
	6000
	7000
	　一季度完成进场道路的10%；二季度完成基层农行道路的20%；三季度完成进场道路的30%；四季度完成进场道路的50%。
	攀枝花三峡能源投资有限公司
	仁和区人民政府；岳洪
	　1．审批：

　川投资备〔2210-510411-04-01-728213〕FGQB-0482号；

　2．仁林地许直字〔2022〕第13号。
	
	▲
	
	

	21
	炼铁厂贮煤筒仓建设工程
	东区
	2022—
2024年
	　新建一套12万吨贮煤筒仓系统、皮带运煤系统及配套供电、控制等公辅设施，并对1号翻车机机头转运站进行改造。
	33270
	10000
	10000
	2500
	2500
	2500
	2500
	　一季度涉铁挡墙、皮带运输系统开始施工；二季度涉铁隧道开始施工；三季度涉铁挡墙、皮带运输系统施工基本完工；四季度涉铁挡墙、皮带运输系统、涉铁隧道基本完成，开展电仪施工。
	攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
	东区人民政府；

童永
	　1．备案；

　川投资备〔2108-510400-07-02-966095〕JXQB-0055号；
　2．工程建设规划许可：暂无；

　3．用地批复：关于攀钢钒炼铁厂贮煤筒仓建设工程项目规划意见的复函；

　4．环评：攀环审批〔2022〕23号；

　5．能评批复：攀经信审批〔2021〕15号。
	
	
	
	

	22
	能动分公司1—3号高炉电动鼓风机组建设工程
	东区
	2022—
2023年
	　新建1座电动鼓风机厂房，厂房内设置4台电动鼓风机组为1～3号高炉供风；配套建设1座110千伏变电站为项目供电，还建2座冷冻水站及相应的公辅设施等。
	24441
	14441
	10000
	2500
	2500
	2500
	2500
	　一季度主厂房及配电楼土建施工，开始主要设备采购；二季度主厂房及配电楼封顶；三季度主要设备到货，外部管道等施工；四季度设备安装调试，竣工投产。
	攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
	东区人民政府；

童永
	备案：

川投资备〔2204-510400-07-02-166835〕JXQB-0026号；
　2．工程建设规划许可：暂无；

　3．用地批复：攀枝花市自然资源和规划局东区分局批复；

　4．环评：无需办理；

　5．能评批复：攀经信审批〔2022〕2号。
	
	
	
	

	23
	攀矿密地选厂提质改造
	东区
	2022—
2023年
	　在现有工艺流程的基础上，增加三段磨选，对现有密地选矿厂铁精矿、选钛厂次铁精矿和江南次铁精矿采用“磨矿分级+磁选”流程进行提质。本次设计提质原矿规模518.00万吨，钛铁品位53.47%，提质后铁精矿量486.44万吨、钛铁品位55.50%。
	24000
	8000
	16000
	4000
	4000
	4000
	4000
	　2023年12月竣工。一季度厂房建设；二季度设备安装；三季度设备调试；四季度竣工投产。
	攀钢矿业公司
	东区人民政府；

童永
	　1．备案：

　川投资备〔2112-510402-07-02-764854〕JXQB-0522号；

　2．工程建设规划许可：攀钢用地；

　3．用地批复：攀钢用地。
	
	
	
	

	24
	西区亿发科技有限责任公司废硫酸处理回收制酸项目
	西区格里坪工业园区
	2022—
2024年
	　主要建设废硫酸储槽、脱氯循环槽、脱氯塔、过滤循环槽、中和设备等生产设施、消防水池、应急水池、产品储罐、厂区道路硬化等。
	23600
	200
	20600
	3500
	6000
	5500
	5600
	　一季度完成项目开工前其他手续的办理，继续加快基层施工，完成基建层建设；二季度完成项目基础建设，采购相应设施设备，对实调整厂房图纸，开始建设主体厂房；三季度完成主体厂房建设，启动废硫酸储槽、脱氯循环槽、脱氯塔、过滤循环槽、中和设备等生产设施的配备；四季度建设消防水池、应急水池、产品储罐。
	攀枝花市亿发科技有限责任公司
	西区人民政府；

郭建勋
	　1．备案：

　川投资备〔2017-510403-42-03-205536〕FGQB-0380号；

　2．不动产权证书：

　川（2020）攀枝花市不动产权第0005146号；
　3．社会稳定风险评估 ：已评审备案。
	
	
	
	

	25
	攀枝花市西区乐恩凯帝达再生资源有限责任公司废旧汽车拆解回收及汽车零部件再制造项目
	西区格里坪工业园区
	2022—
2024年
	　项目计划总投资约23000万元，占地面积100亩，年拆解废旧汽车1万辆以上，并开展“五大总承”再制造、智慧生产线和大数据交易平台建设。
	23000
	4800
	15500
	2500
	6000
	3500
	3500
	　一季度完成项目二批次用地地表清表工作，完成区域基础浇筑，开展拆解厂房建设；二季度开展设施设备对实设计修改，继续开展拆解厂房建设；三季度开展设备采购，细节调整施工；四季度完成设施设备安装。
	四川乐恩凯帝达再生资源有限责任公司
	西区人民政府；

郭建勋
	　1．备案：

　川投资备〔2112-510403-04-01-894782〕FGQB-0283号；

　2．工程建设规划许可：

　建字第510403202200042号；

　3．用地批复：地字第510403202200021号。
	
	▲
	
	●

	26
	西区浚珲工贸50万立方新型环保混凝土及固废资源绿色循环与高质化利用项目
	西区格里坪工业园区
	2022—
2023年
	　改建两条HZS180型预拌混凝土生产线，利用粉煤灰、矿渣粉等工业废料进行合理配比，年产50万立方新型环保混凝土及水泥预制件、道路水稳料。
	22000
	200
	20000
	4000
	5500
	5500
	5000
	　一季度建设两条HZS180型预拌混凝土生产线的建设主体生产工程；二季度开展原料仓储、辅助设施等施工；三季度开展场地道路、完善各项生产辅助设施施工；四季度完成场地办公场所等生活区域建设以及完善各项安全环保设施设备施工。
	攀枝花浚珲工贸有限公司
	西区人民政府；

郭建勋
	　备案：

　川投资备〔2206-510403-07-02-978343〕JXQB-0120号。
	
	▲
	
	

	27
	西区泓岩科技工业固体废弃物环保治理及资源化利用项目
	西区格里坪工业园区
	2022—
2023年
	　新建直径为3.6米，长65米的回转窑，处理电炉灰、电解锌浸出渣、铁矾渣等工业废弃物，年处理量15万吨，建设一座电炉炼钢灰筒仓。
	20000
	150
	18000
	4500
	5000
	4500
	4000
	一季度开展地表基层建设，完成管网、电力等附属配备设施建设，启动回转窑建设；二季度完成项目设施设备对实设计修改调整，启动项目成品仓建设；三季度开展项目危废仓库建设；四季度开展电炉炼钢灰筒仓建设。
	攀枝花市泓岩科技有限公司
	西区人民政府；

郭建勋
	　1．备案：

　川投资备〔2019-510403-42-03-393515〕JXQB-0151号；

　2．工程建设规划许可：

　建字第5010302008号；

　3．环评批复：攀环审批〔2020〕31号；

　4．能评批复：攀西经信〔2022〕93号；

　5．施工许可证：5104032022 10090199。
	
	▲
	◆
	

	28
	攀枝花市金瑞达新型建筑材料股份有限公司100万吨石灰岩综合利用项目
	西区格里坪工业园区
	2022—
2023年
	　中碎场及破碎设备和环保设备安装；湿式中碎及分选厂改造；湿式细碎及洗沙厂房和仓库改造；中细碎及分选和水洗设备安装；供电供水系统；皮带传运系统；仓储装运系统；水循环利用系统；信息监控系统；环保设施及绿化。
	20000
	200
	17000
	5000
	4000
	4000
	4000
	　一季度建设中碎厂房、湿式中碎厂房、湿式细碎及洗沙厂房和仓库改造；二季度完成中细碎及分选和水洗设备安装；三季度开展供电供水系统、皮带传运系统、仓储装运系统建设；四季度开展水循环利用系统、信息监控系统、环保设施及绿化建设。
	攀枝花市金瑞达新型建筑材料股份有限公司
	西区人民政府；

郭建勋
	　1．备案：

　川投资备〔2201-510403-07-02-137583〕JXQB-0005号；

　2．用地批复：川（2022）攀枝花市不动产权第0002072号；

　3．环评批复：攀环审批〔2022〕36号；

　4．能评批复：已取得能耗统计表。
	
	
	
	

	29
	攀枝花兑泰环保科技有限公司尾矿综合利用示范项目
	盐边县钒钛产业开

发区
	2022—
2023年
	　拟新增用地100亩左右，新建年处理100万吨尾矿综合利用生产线。
	20000
	10000
	10000
	2000
	2000
	3000
	3000
	　一季度完成基础设施建设并开工主体；二、三季度完成土建施工、设备安装等工作；四季度完成设备调试、生产线试生产等工作。
	攀枝花兑泰环保科技有限公司
	盐边县人民政府；刘雨昊
	　备案：
　川投资备〔2112-510422-04-01-557415〕FGQB-0714号。
	
	
	
	

	30
	西区双辰环保科技有限公司煤化再生资源循环综合利用项目
	西区格里坪工业园区
	2022—
2025年
	　项目占地22亩。分两期实施：一期建设燃料油生产线，配套建设主体厂房、库房及水、电、路等公辅设施，形成6万吨/年燃料油产品规模；二期扩能建设燃料油生产线，新增14万吨/年燃料油产品规模。
	20000
	3300
	6000
	2000
	2000
	1000
	1000
	　一季度开展一期厂房建设；二、三季度建设一期燃料油生产线；四季度开展库房建设。
	攀枝花双辰环保科技有限公司
	西区人民政府；

郭建勋
	　1．备案：

　川投资备〔2020-510403-77-03-520285〕FGQB-0203号；

　2．不动产权证：川（2021）攀枝花市不动产权第0053632号；不动产单元号510403 001003 GB00059 W00000000号；

　3．重大事项社会稳定风险评估；
　4．不动产权证书：川（2021）攀枝花市不动产权第0053632号。
	
	
	
	

	31
	能动分公司新增负荷及网架优化
	东区
	2022—
2023年
	　新建弄密110千伏开关站及外部输电线路、电缆沟；改扩建新冶炼110千伏变电站及东方红110千伏变电站。
	19974
	10974
	9000
	2000
	2500
	2500
	2000
	　一季度完成项目土建基础施工，开始主要设备采购；二季度完成变电站厂房施工，开始外部输电线路施工；三季度设备到货安装，外部输电线路施工；四季度外部输电线路施工，设备安装调试，具备带电条件。
	攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
	东区人民政府；

童永
	　1．备案：攀经信审批〔2021〕9号；
　2．工程建设规划许可：暂无；

　3．用地批复：攀枝花市自然资源和规划局东区分局批复；

　4．环评：环评备案表；

　5．能评批复：已取得能耗登记表。
	
	
	
	

	32
	攀枝花水钢红发矿业有限公司120万吨球团生产线超低排放改造项目
	盐边县钒钛产业开发区
	2022—
2023年
	　1．在现有脱硫系统的基础上新建一套烟气脱硫系统；2．在新增脱硫塔上部新增一套湿电除尘设施；3．在合理温度区间新增烟气脱硝设施；4．对现有原料、成品、固体废物堆场进行改造，同时升级厂区抑尘设施。
	8000
	1000
	7000
	1000
	1000
	2500
	2500
	　一季度完成脱硫系统和湿电除尘系统的建设工作；二季度完成脱硝系统和厂区无组织设施升级改造方案；三、四季度完成脱硝及厂区抑尘设施升级改造工作。
	攀枝花水钢红发矿业有限公司
	盐边县人民政府；刘雨昊
	　备案：
　川投资备〔2203-510422-07-02-796620〕JXQB-0164号。
	
	
	
	

	33
	钒钛磁铁矿绿色高效选矿创新技改工程
	东区
	2022—
2023年
	　对原选厂生产设施、设备进行更新和技术改造，并新建钛精矿浮选系统和钛精矿过滤、烘干生产装置，清污分流系统及配套建设一座110千伏输变电站。实现原矿处理量（含低品位混合矿）700万吨，年产铁精矿125万吨，钛精矿40万吨，硫钴精矿2.3万吨。其中新增铁精矿25万吨，钛精矿11万吨。
	15000
	7000
	8000
	2000
	2000
	2000
	2000
	　2023年12月竣工。一季度完成场坪建设；二季度厂房建设；三季度设备安装；四季度竣工投产。
	攀枝花市丰源矿业有限公司
	东区人民政府；

童永
	　1．备案：

　川投资备〔2112-510402-07-02-383195〕JXQB-0525号；

　2．工程建设规划许可：

　地字第510402202200041号；

　3．用地批复：川（2022）攀枝花市不动产权第0018081号；

　4．环评备案：环评已办理完成，等待下发批复；

　5．能评批复：攀东行审批字〔2022〕121 号。
	
	▲
	
	

	34
	万圣欣公司钙基纳米复合材料项目
	西区格里坪镇
	2022—
2024年
	　建设2条年产10万吨钙基纳米复合材料生产线，新增500千瓦电力设施、4000平方米生产车间钢构厂房，配套建设厂区道路、辅助用房等相关设施。
	15000
	8000
	6360
	2000
	2100
	1150
	1110
	　一季度开展生产线建设；二季度开展500千瓦电力设施建设；三季度建设厂区道路；四季度开展辅助用房建设。
	攀枝花万圣欣工贸有限公司
	西区人民政府；

郭建勋
	　备案：

　川投资备〔2111-510403-07-02-427822〕JXQB-0267号。
	
	
	
	

	35
	米易县大田湾排土场六期扩建工程
	米易县撒莲镇
	2022—
2024年
	　拟原址扩建大田湾排土场，在现有2＃、3＃滤水堆石坝下游沟谷交汇处约800米处新建1640米滤水堆石坝，同时配套建设排渗盲沟、滤水堆石坝等安全设施，扩容后，新增容积6800余万立方米，完全满足潘家田铁矿露天开采期排放废石需要。
	13000
	5000
	5000
	1000
	1000
	1500
	1500
	　一季度进行截洪沟施工；二季度进行滤水堆石坝建设；三季度进行排渗盲沟建设；四季度完成滤水堆石坝建设。
	四川安宁铁钛股份有限公司
	米易县人民政府；李红刚
	　备案：

　川投资备〔2020-510421-08-03-435689〕JXQB-0041号。
	
	
	
	

	36
	米易县20万吨/年钒钛球团用煤基辅料生产线项目
	米易县湾丘乡
	2022—
2024年
	　项目采用低阶煤进行球团用煤基辅料生产技术，新增破碎机、球磨机、烘干机及挤压成型机等主要设备，建设年产20万吨钒钛球团用煤基辅料生产线。其中，一期建设年产10万吨生产线一条及配套设施；二期建设年产10万吨生产线一条。
	12000
	3000
	6000
	1000
	2000
	2000
	1000
	　一季度完成场地平整和边坡；二季度进行厂房主体工程建设；三季度完成设备订购；四季度项目工程完成一期主体建设。
	攀枝花矿友新材料有限公司
	米易县人民政府；李红刚
	　备案：

　川投资备〔2204-510421-04-01-500512〕FGQB-0087号。
	
	
	
	

	37
	钛冶炼厂钛渣破磨生产线建设项目
	钒钛高新区
	2022—
2024年
	　采用干式球磨工艺技术，新增管状皮带机、磨前料仓、球磨机、磨后料仓等13余台（套）主要设备（设施），对原有破碎工艺进行改造，建设一条74%钛渣破磨生产线。项目建成后，形成25.3万吨/年74%钛渣破磨能力。
	10000
	500
	5000
	500
	1000
	1000
	2500
	　一季度进行设备采购，厂房基础及结构施工；二季度进行设备基础及球磨机安装；三季度进行管状带式输送机及运输设备安装；四季度进行电气设施施工。
	攀钢集团钛业有限责任公司
	钒钛高新区管委会；
刘延东
	　1．备案：

　川投资备〔2208-510499-07-02-584989〕JXQB-0123号；

　2．用地批复：川（2021）攀枝花市不动产权第0020773号； 

　3．能评批复：攀钒钛科经〔2022〕69号；

　4．环评批复：攀环审批〔2022〕85号。
	
	
	
	

	38
	丰源煤矿改造升级项目
	盐边县红果彝族乡
	2021—
2024年
	　在井下开拓巷道并布置工作面，购买综合机械化采煤机，实现机械化采煤工艺，煤炭年产量9万吨扩建至30万吨。
	9477
	600
	4000
	500
	1000
	1000
	1500
	一季度进行地表场坪；二季度开展井下巷道施工；三季度布置井下工作面；四季度进行主体建设。
	盐边县丰源煤业有限责任公司
	盐边县人民政府；秦帆
	审批：川应急审批〔2022〕176号。
	
	
	
	

	39
	西区嘉兆丰新材料科技有限公司年产20万吨外加剂生产线项目
	西区格里坪工业园区
	2022—
2023年
	　建设混凝土减水剂、速凝剂、絮凝剂生产线（含乙类厂房、丙类厂房、乙类库房、丙类库房、辅助用房、消防水池、事故水池等）。
	6000
	3000
	3000
	600
	600
	800
	1000
	　2023年11月竣工。一季度开展基础浇筑，完成主管网建设和电力通道建设，启动厂房主体结构建设；二季度开展罐区图纸对实调整，启动罐区建设，完成办公楼、辅助用房等建设；三季度开展设备基础设施、消防水池、事故水池等建设；四季度安装设备，完成厂区道路与绿化。
	四川嘉兆丰新材料科技有限公司
	西区人民政府；

郭建勋
	　1．备案：

　川投资备〔210-510403-04-01-213187〕FGQB-0257号；

　2．工程建设规划许可：

　建字第510403202200046号；

　3．用地批复：地字第510403202200012号；
　4．能评批复：固定资产投资项目能耗统计表；

　5．安全预评价：攀应急危化项目按条审字（2022）7号。
	
	
	
	

	40
	攀枝花东方钛业有限公司土壤污染源头管控

项目
	米易县丙谷镇
	2022—
2023年
	　对排水沟进行防渗防腐及清污分流整治；对现有生产车间、危废暂存仓库和危化品仓库涉及有毒有害物质区域的“三防”设施进行完善并加固；对有跑冒滴漏风险和锈蚀严重的架空管道进行防腐、治漏、加固等处理；对老化严重管道进行更换处理；废水收集池密闭、防溢、防渗处理，增加酸解尾气排放除尘除雾设施。
	1994
	500
	1494
	550
	944
	
	
	　一季度完成环保作业区、动力作业区、钛一作业区、钛二作业区老化严重有跑冒滴漏风险和锈蚀严重的管道更换、加固等处理，对收集池、料斗、打浆槽进行防腐修复等；二季度更换公司级净循环总管、环保作业区污水压滤管道，新建危险废物库房和危险化学品库房，开展全厂清污分流合规性整治施工和钛一作业区酸解尾气治理等；三季度完成全部工程施工的收尾工作，开展工程竣工验收。
	攀枝花东方钛业有限公司
	市生态环境局；

李莉
	　1．已备案；

　2．环评：已完成登记表备案。
	
	
	
	

	二、信息化（5个）
	208700
	57739
	61860
	11967
	16409
	15899
	17585
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	四川美亚迪光电科技产业

项目
	仁和区南山工业园区（橄榄坪园）
	2021—2024年
	　总建筑面积约20万平方米，包括LED（发光二极管）显示系列产品、LED照明系列产品及PCB（印制电路板）等多种基础电子零部件产品标准化厂房及年产单双色全彩屏5万平方米、小间距屏1万平方米、异形定制屏1万平方米、柔性屏1万平方米，LED智慧灯杆及照明系统生产线2条。
	150000
	40000
	50000
	10000
	13000
	13000
	14000
	　一季度完成橄榄坪园区光电产业标准化厂房一期项目4#厂房装修及项目入驻，启动橄榄坪园区标准化厂房及附属设施项目二期6#、7#标准化厂房建设；二季度完成4#厂房设备安装、调试、试生产；三季度完成6#、7#标准化厂房主体结构，并完成新项目入驻、装修等，启动二期项目8#、9#号标准化厂房建设；四季度启动10#标准化厂房建设。
	四川美亚迪智慧光电科技产业园发展有限公司
	仁和区人民政府；李兆兵
	　1．备案：

　川投资备：〔2101-510411-04-01-370318〕；

　2．用地批复：（2021）攀枝花市不动产权第0026964号、（2021）攀枝花市不动产权第00227193号、（2021）攀枝花市不动产权第00227192号；

　3．环评批复：攀环审批〔2022〕82号、攀环承诺审批〔2021〕8号；

　4．能评批复：攀仁发改〔2021〕33号；

　5．施工许可证：510411202202190201；

　6．四川省建设工程安全监督备案证（攀仁建安监〔2022〕07号）。
	☆
	▲
	◆
	

	42
	米易县5G无线覆盖建设项目
	米易县境内
	2021—2025年
	　新建或改造5G基站3200个，实现县城和乡镇重点区域5G全覆盖。
	42600
	10000
	7000
	1000
	2000
	2000
	2000
	　一季度完善全年进度计划并组织实施；二季度累计新建或改造5G基站30个；三季度累计新建或改造5G基站60个；四季度累计新建或改造5G基站100个。
	中国铁塔攀枝花分公司
	米易县人民政府；李红刚
	不需要办理。
	
	
	◆
	●

	43
	攀钢钒智造协同执行系统
	东区
	2021—2023年
	　对攀钢钒制造管理系统、炼钢MES、热轧MES、冷轧MES系统、检化验管理系统、生产管控系统进行新建替换；对铁区MES、轨梁MES、棒线材MES、物资计量、废旧物资等系统进行功能及接口适配性配套改造；主机平台云化、边缘计算平台建设，对各工序进行全面数据采集、数据集成。
	7500
	3500
	3000
	750
	750
	750
	750
	　一季度程序开发；二季度程序开发及调试；三季度完成基本功能开发；四季度功能集中测试。
	攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
	东区人民政府；

童永
	已完成攀钢集团内部立项。
	
	
	◆
	

	44
	攀钢数字化研究院建设
	东区
	2021—
2025年
	　基于云计算、大数据、物联网、人工智能等信息技术，结合应用需求，构建满足科技创新业务发展需求的统一数字化技术平台，以数字技术驱动研发流程变革，实现科研大数据的集成与应用。项目建设内容包括科研云基础设施平台，科研智能协同平台，科研云集成平台，科研云大数据平台等。
	6500
	3091
	1060
	217
	459
	49
	335
	　一季度制定2023年数据治理工作计划；二季度开展数据治理及新建数字化平台立项工作；三季度启动数据治理及新建数字化平台项目实施工作；四季度持续开展数据治理及新建数字化平台项目建设。
	攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司
	东区人民政府；

童永
	已完成攀钢集团内部立项。
	
	
	
	

	45
	钢城集团智慧信息一体化

项目
	东区
	2021—
2024年
	　建设安全生产智慧型管控系统，通过互联网+、物联网、数据分析、机器视觉、人员定位、人脸识别、AR等新技术的运用，升级SIS、DCS等实时采集系统，依托安全大数据中心和安全标准数据库，实现对人员、设备、环境、管理的全方位、动态化安全风险智慧管控，建设“采、供、销、财务”一体化、OA协同办公、项目管理、智能楼宇、网络等保等系统，共同构建形成集团公司智慧信息体系。
	2100
	1148
	800
	0
	200
	100
	500
	　一季度完成安全生产智慧型管控系统、数字化管控平台、项目投资管理等系统蓝图设计、建设方案、招标等工作；二季度开始实施工作；三季度进行项目试运行；四季度进行项目验收。
	攀枝花钢城集团有限公司
	东区人民政府；

童永
	
	
	
	◆
	

	三、新型城镇化（31个）
	3162342
	1121331
	582239
	111651
	149050
	160843
	160695
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	G4216线宁南至攀枝花高速公路项目（攀枝花段）
	盐边县、钒钛高

新区
	2020—2024年
	　攀枝花主线长32.99公里（其中：盐边县31.05公里、钒钛新城1.94公里），连接线2条（约19公里）。
	681400
	337300
	150000
	25000
	35000
	45000
	45000
	　全年完成工程总体形象进度的91%。一季度完成1.3%，达到总形象进度的84%；二季度完成2%，达到总形象进度的86%；三季度完成2.5%，达到总形象进度的86%；四季度完成2%，达到总形象进度的91%。
	四川沿江攀宁高速路有限公司
	市交通运输局，温洮；钒钛高新区；盐边县人民政府
	　1．备案：川发改基础〔2017〕505号、川发改基础〔2019〕421号；

　2．工程建设规划许可：交规划函〔2018〕608号；

　3．用地批复：川国土资函〔2017〕139号、自然资办函〔2020〕305号；

　4．环评批复：川环审批〔2018〕165号；

　5．能评批复：不需要办理；

　6．施工许可证：交公路函〔2019〕51号、川交许可建〔2020〕97号。
	
	▲
	◆
	

	47
	攀枝花攀西钒钛科技产业园
	钒钛高新区
	2020—2024年
	　钒钛科技总部办公区，总建筑面积21.67万平方米，包括业务用房及配套功能区，配套会议中心、服务中心、停车场等基础设施；园区内基础设施包括阳光大道巴斯箐至炳三区道路约3.55公里；金福单元8条道路约6.59公里，影响范围内的排洪系统和截洪系统工程等。
	350000
	200000
	70000
	15000
	20000
	20000
	15000
	　一季度科技总部办公园区主体完成，园区内基础设施金山隧道、阳光隧道洞内装饰、机电设备安装；二季度开始科技总部办公园区装修，园区内基础设施路面、交安、照明、绿化等全部完成；三季度科技总部办公园区装修工程完成60%，园内基础设施进行配套排洪涵（沟）施工；四季度科技总部办公园区装修完成，配套设施及室外总坪施工；园区内基础设施排洪涵（沟）基本完成。
	攀枝花市花城投资有限责任公司
	钒钛高新区管委会；
陈元才
	　1．审批/核准：攀发改投资〔2020〕13号；

　2．工程建设规划许可：

　建字第510401202010073号；

　3．用地批复：攀枝花市〔2020〕让字第S006号；

　4．环评批复：攀环审批〔2020〕6号；

　5．能评批复：已取得能耗统计表；

　6．施工许可证：510400202109290101。
	☆
	▲
	
	●

	48
	金沙江智慧物流商贸城项目
	仁和区仁和镇
	2021—2026年
	　总建筑面积83.7万平方米，包括冷链仓储物流中心、冻品交易区、特色农副产品展示仓储中心、电商中心、蔬菜水果水产交易仓储区、农资百货粮油副食交易仓储区、绿色产业建材交易仓储区、农机五金机械交易仓储及配套设施等。
	350000
	60000
	20000
	4000
	5000
	6000
	5000
	　一季度一期一批次干调副食农资农具交易区达到交付条件；二季度冷链展示交易区现场竣工验收；三季度特色农副交易区1～10#楼完成内外墙抹灰进入装饰阶段；四季度低温冻库仓储区主体结构完成。
	攀枝花翔运物流有限公司
	仁和区人民政府；唐光辉
	1．备案：

　川投资备〔2019-510411-70-03-377833〕FGQB-0216号；

　2．工程建设规划许可：

　建字第510411202100067号、建字第510411202100066号、建字第510411202100064号、建字第510411202100065号；
　3．用地批复：地字510411202100034号；

　4．环评批复：

　环评备案202051041100000121；

　5．能评批复：已取得能耗统计表； 

　6．施工许可证：5104112022022110101、510411202202180201、510411202111250101；
　7．社会稳定风险评估。
	☆
	▲
	
	●

	49
	仁和苴却砚特色小镇基础设施项目
	仁和区仁和镇
	2022—2026年
	　苴却砚特色街区、物流分拨中心、特色果蔬深加工，新建大河广场建筑面积2万平方米，河道整治2公里，绿化工程85亩，苴却砚街区提升打造1公里，道路建设1公里，新建及改造污水管网6公里，新建停车场及配套水电气等。
	250000
	40000
	40000
	8000
	11000
	11000
	10000
	　一季度完成提升改造项目和部分区域管网及配套设施项目方案设计；二季度启动提升改造项目和部分区域管网及配套设施项目其他前期工作；三季度启动提升改造项目施工启动部分区域管网及配套设施施工；四季度完成部分区段提升改造项目施工和部分区域管网及配套设施施工。
	攀枝花市仁和区城乡建设开发中心
	仁和区人民政府；唐光辉
	　1．备案：川投资备

　〔2020-510411-78-03-519751〕FGQB-0614号、川投资备〔2019-510411-48-03-342136〕FGQB-0042号；

　2．工程建设规划许可：

　建字第510403202104025号；

　3．用地批复：地字510403201912060号； 

　4．环评批复：攀仁环建〔2019〕11号；

　5．能评批复：已取得能耗统计表；

　6．施工许可证：510411202111230102、510411202202220102；

　7．社会稳定风险评估。
	☆
	▲
	
	●

	50
	金杯半山·米易太阳谷康养旅游度假区项目
	米易县新山乡
	2018—2025年
	　1．抗衰康养度假区：康养大道、游客接待中心、康养中心、日照半山酒店、太阳广场、星空帐篷营地；

　2．现代农业产业园区：花山果海体验区、农业生产体验园、康养栈道、农业院士工作站；

　3．生态娱乐区：乡村基础设施提升、水环境提升、湖畔营地、河谷漂流基地、原乡村落。
	200000
	87840
	40000
	10000
	10000
	10000
	10000
	　一季度续建康养社区，开展康养中心装修，持续打造市政基础设施；二季度续建康养社区，康养中心装修至工程量的50%，持续打造市政基础设施；三季度续建康养社区，完成康养中心装修，持续打造市政基础设施；四季度交付部分康养社区，持续打造市政基础设施。
	米易金谷康养旅游开发有限公司
	米易县人民政府；江波、

袁华嵘
	　1．备案：

　川投资备〔2019-510421-84-03-402016〕FGQB-0173号；

　2．工程建设规划许可：建字第2020-28号；
　3．用地规划许可：米资源规划地字第2019-59号；

　4．环评备案：202051042100000108。
	
	▲
	
	●

	51
	三线文化旅游融合发展示范项目
	仁和区
	2020—2024年
	　总建筑面积约17万平方米，建设绿地约10万平方米。包括三线建设精神文化拓展交流基地、三线精神文旅体验区等项目。
	170000
	110000
	20000
	4000
	4000
	6000
	6000
	　一季度完成加筋土挡墙50%，南北大通道基础100%，结构10%；二季度完成加筋土挡墙和大通道结构100%、绿化施工50%；三季度完成大通道装修50%及绿化施工100%；四季度完成大通道装修及照明系统并全面建成投用。
	攀枝花三线文化有限公司
	钒钛高新区管委会；周佳
	　1．备案：

　川投资备〔2019-510400-88-03-399597〕FGQB-0082；

　2．工程建设规划许可：

　建字第510402202007057号；

　3．用地批复：地字第510402202006041号；

　4．环评批复：已取得环评影响登记表201951041100000101；

　5．能评批复：已取得能耗统计表；

　6．施工许可证：510400202010230101。
	☆
	▲
	◆
	●

	52
	S218盐边县城至安宁工业园段新建工程
	盐边县
	2022—2025年
	　主线12.65公里，建设标准为一级公路，双向四车道，设计速度60公里每小时，路线走向由盐边县城南入口深沟箐→二号桥→县政务中心→成昆铁路复线盐边站→桐子林镇石船组→安宁工业园区。连接线2条共6.06公里。
	142500
	1000
	30000
	1000
	5000
	8000
	16000
	　一季度建设隧洞部分；二、三季度道路基础性工程开工；四季度开工桥梁等建设。
	盐边建工集团有限公司
	盐边县人民政府；李兴发
	　1．可研批复：盐边发改〔2022〕41号；

　2．初设批复：川交许可建〔2022〕95号。
	
	▲
	
	

	53
	普达阳光国际康养度假区基础设施建设项目
	仁和区前进镇
	2021—2024年
	　包含普达二期道路、公共绿化三期、安置房二期等项目。道路建设规模里程长度约8.943公里；公共绿化三期，总绿化面积约1257048平方米；安置房二期共计17栋，含农贸市场，幼儿园，商业、公寓住宅，酒店等。总建筑面积12.885万平方米。
	150000
	40000
	20000
	4000
	5000
	5000
	6000
	　一季度完成二期道路土石方工程60%，安置房二期完成3栋住宅60%；二季度完成二期道路路基建设，安置房二期完成3栋住宅交房；三季度完成二期道路管网及边坡防护施工，安置房二期完成总工程量70%；四季度完成二期道路路面铺设，安置房二期完成主体结构施工，累计完成总工程80%。
	仁和城市发展建设（集团）有限公司
	仁和区人民政府；唐光辉
	　1．备案：

　川投资备〔2020-510411-82-03-499306〕FGQB-0440号；

　2．用地批复：地字第510403202012092号；

　3．环评批复：攀环承诺审批〔2020〕7号。
	
	
	
	●

	54
	攀枝花市花城新区城市停车场建设

项目
	仁和区大河中路街办
	2020—2026年
	　项目总用地面积约189.85亩，总建筑面积约26.64万平方米。其中：停车场面积约17.72万平方米，配套商业用房面积约8.92万平方米；规划建设停车场15个。
	143932
	65000
	6000
	1500
	1000
	1500
	2000
	　一季度炳仁线停车场：室内装修、玻璃幕墙施工。干喜路停车场：基坑土石方开挖。干桂路停车场：协助相关部门完成征地拆迁赔偿工作；二季度炳仁线停车场：室内装修过半，玻璃幕墙完成。干喜路停车场：主体结构地下室施工。干桂路停车场：协助相关部门完成征地拆迁赔偿工作；三季度炳仁线停车场：室内装修完成。干喜路停车场：主体结构完成60%；干桂路停车场：场坪土石方开挖；四季度炳仁线停车场：工程完成。干喜路停车场：主体结构完成。干桂路停车场：场坪土石方开挖完成。
	攀枝花市花城投资有限责任公司
	钒钛高新区管委会；

陈元才
	　1．备案：攀发改交能〔2016〕19号；

　2．工程建设规划许可：建字第510402202108053号；

　3．用地批复：攀国土资函〔2016〕366号；

　4．环评批复：攀环建〔2016〕39号；

　5．能评批复：已取得能耗统计表；

　6．施工许可证：

　编号'510400202109240101。
	
	
	
	

	55
	金华巷旅居康养综合体
	东区
	2022—2026年
	　项目总占地约109亩，总建筑面积约30万平方米，具备中高端旅居康养社区、旅居康养商业中心、康养酒店、康养公寓等全业态产品，项目自带9个班标准的公立幼儿园，提供优质的教学资源。
	125000
	6000
	7500
	1500
	2000
	2000
	2000
	　一季度2号楼建设至8层，3号楼完成基础工程；二季度2号楼建设至16层，3号楼建设至7层；三季度2号楼建设至24层，3号楼建设至14层；四季度2号楼完成主体施工，3号楼建设至21层。
	四川省高品房地产有限公司
	东区人民政府；

王静
	　1．备案：

　川投资备〔2202-510402-17-01-991928〕FGQB-0061号；

　2．工程建设规划许可：

　地字第510402202200038号；

　3．用地批复：川（2022）攀枝花市不动产权第0016850号；

　4．环评：无需办理；

　5．能评批复：无需办理；

　6．施工许可证：编号510402202212160101。
	
	
	
	●

	56
	新鸥鹏阳光康养综合体
	东区
	2021—2025年
	　总规划用地面积8.70万平方米，总建筑面积约为29.91万平方米，建设高端阳光康养公寓、社区、图书馆等，新建公立幼儿园、小学。
	80000
	33000
	5000
	1000
	1500
	1500
	1000
	　一季度完成康养公寓1～7号楼主体工程的60%；二季度完成康养公寓1～7号楼主体工程的70%；三季度完成康养公寓1～7号楼主体工程的80%；四季度康养公寓1～7号楼主体工程完工。
	四川攀枝花曲江新鸥鹏文化教育发展有限公司
	东区人民政府；

高登
	　1．备案：2101-510402-17-01-308681；

　2．环评批复：无需办理；

　3．能评批复：已取得能耗统计表；

　4．施工许可证：510402202110210101。
	
	
	
	●

	57
	S465米易县攀莲段至会理界改建工程
	米易县
	2022—2024年
	　全长28.52公里。其中：二级公路长6.62公里，路面宽度7米，沥青混凝土路面；三级公路长17.8公里，路基宽度7.5米，路面宽6.5米，沥青混凝土路面；市政道路4.1公里，道路宽度24米，以及交安设施、路灯、地下管线等市政配套工程。
	66600
	10000
	29221
	5501
	9000
	7500
	7220
	　二级公路段（攀莲镇青皮村至新山傈僳族乡坪山村段）：一季度完成路基工程30%；二季度完成路基工程40%；三季度完成路面工程；四季度完成安全防护工程。
　市政道路段：一季度完成道路总工程量的20%；二季度完成道路总工程量的40%；三季度完成道路总工程量的55%；四季度完成道路总工程量的60%。
	米易县交通建设事务中心、

米易县住房和城乡建设局
	米易县人民政府；江波
	　1．审批/核准：米发改〔2021〕82号、攀交〔2022〕527号；

　2．工程建设规划许可：攀交建造审〔2022〕30号；

　3．用地批复：地字第510421202109001号；

　4．环评批复：米环函（2018）55号；

　5．能评批复：不需要办理；

　6．施工许可证：施工许可申请已通过。
	
	▲
	
	

	58
	攀枝花保税物流中心（B型）项目
	钒钛高新区
	2021—2025年
	　项目分两期，一期建海关综合服务中心、卡口服务区、保税仓储区、查验作业中心仓库、海关监管综合信息平台及隔离围网、巡逻通道、停车场等；二期建冷链仓库、保税仓库、跨境电商展销中心等。
	56037
	12000
	15000
	3000
	3000
	4000
	5000
	　一季度完成项目边坡支护工程施工，完成保税1#、2#仓库主体结构施工；二季度开始综合服务中心、保税1#、2#仓库内装施工，开始保税3#、查验仓库、外卡口及监控室基础施工；三季度完成综合服务中心、保税1#、2#仓库内装施工，完成保税3#、查验仓库、外卡口及监控室主体结构施工，完成保税3#、查验仓库、外卡口内装施工；四季度完成室外场坪设施、绿化、弱电、消防、给排水、电力工程、道路工程施工。
	攀枝花钒钛新城投资有限公司
	钒钛高新区管委会；
刘延东
	　1．备案：

　川投资备〔2020-510499-59-03-529315〕FGQB-0160号；

　2．工程建设规划许可：

　建字第510411202200001号；

　3．用地批复：川（2021）攀枝花市不动产权第0046600号；

　4．环评批复：不需要办理；

　5．能评批复：已取得能耗统计表；

　6．施工许可证：编号510400202207130101。
	☆
	▲
	◆
	●

	59
	天然气置换工程
	东区、仁和区
	2021—2024年
	　21万户居民人工煤气置换天然气。
	52000
	11000
	10000
	2000
	3000
	3000
	2000
	　一季度完成2000户；二季度完成10000户；三季度完成14000户；四季度完成14000户。
	攀枝花华润燃气有限公司
	市城管执法局，张国锷；东区人民政府，高登；仁和区人民政府，唐光辉
	无
	
	
	◆
	

	60
	中通快递川滇渝智能科技电商物流园项目（一期）
	仁和区仁和镇
	2022—2023年
	　总建筑面积约4万平方米，主要建设内容含转运功能区（中通快递、快运分拨中心）、仓储功能区（存货型库区、流转型库区、流通加工区、冷链仓储区）、电商孵化中心、调度中心等主体工程及公共服务设施、停车场配套辅助工程。
	50000
	5000
	4000
	2000
	2000
	
	
	　2023年6月竣工。一季度完成主体建筑修建及设备安装调试，完成宿舍楼、办公楼修建的50%；二季度完成宿舍楼、办公楼修建，完成人员培训，全面投入运营。
	攀枝花市川云物流供应链管理有限公司
	仁和区人民政府；李海
	　1．备案：

　川投资备〔2109-510411-04-01-601924〕FGQB-0656号；

　2．工程建设规划许可：

　建字第510411202200044号；

　3．用地批复：川2022攀枝花市不动产权第0006079号。
	
	
	
	●

	61
	盐边站站前基础设施配套项目
	盐边县
	2022—2024年
	　成昆铁路复线盐边站站前基础设施配套项目，主要建设内容包括盐边站前广场约2000平方米、盐边站配套客运与公交换乘中心约4867平方米、盐边站配套社会停车场约20000平方米（共设置800个停车位、配套15%的充电桩）、盐边站配套道路工程1801.806米，同时完成南入口的道路与管网改扩建。
	43188
	11500
	10000
	1000
	4000
	3000
	2000
	　一季度完成南入口道路与管网改扩建雨水、污水主管网及路基建设，完成桐雅线进行绿化、亮化改造；二季度完成南入口道路与管网改扩建路面等附属工程；三季度启动站前商业综合体、站前广场装配式建筑建设；四季度完成装配式建筑建设，站前商业综合体完成总工程量的30%。
	盐边发展（集团）有限责任公司
	盐边县人民政府；杨敏捷
	　1．审批：盐边发改〔2020〕284号 ；

　2．工程建设规划许可：

　地字第510422202000034号；

　3．用地批复：盐边资规林函〔2020〕488 号；

　4．环评批复：已完成登记表备案；

　5．能评批复：已取得能耗统计表。
	
	
	◆
	

	62
	米易县城北老街改造项目
	米易县攀莲镇
	2021—2024年
	　项目占地面积35.39亩，总建筑面积约70453.8平方米，其中新建安置住房约26500平方米，新建安置商业门市约3500平方米。
	43000
	22000
	16000
	3000
	4000
	4000
	5000
	　一季度回购区完成房屋建设60%，商品房区房屋建设完成55%；二季度回购区完成房屋建设80%，商品房区房屋建设完成70%；三季度回购区房屋建设95%，商品房区房屋建设完成85%；四季度回购区房屋建设竣工，商品房区房屋建设完成95%。
	米易碧宏房地产开发有限公司
	米易县人民政府；江波
	　1．备案：91510421MA660MCXXN；

　2．工程建设规划许可：

　建字第510421202108002号；

　3．用地批复：地字第510421202101001号；
　4．环评批复：不需要办理；

　5．能评批复：不需要办理； 

　6．施工许可证：510421202105130101、510421202103050101、51042120210928010。
	
	
	
	

	63
	桃源里医疗康养综合体
	东区
	2022—2024年
	　总建筑面积为57384平方米，建设中西医结合医疗康养公寓、社区，配套便民服务中心、智慧停车场等。
	40000
	15000
	6000
	1500
	1500
	1500
	1500
	　一季度完成项目1～6号楼场地平整工作；

　二季度完成项目1～6号楼主体工程的20%；

　三季度完成1～6号楼主体工程的30%；四季度完成1～6号楼及地下室主体工程的50%。
	攀枝花攀商文化旅游开发有限公司
	东区人民政府；

高登
	　1．备案：

　川投资备〔2202-510402-04-01-456425〕FGQB-0048号；

　2．工程建设规划许可：

　建字第510402202200026号；

　3．用地批复：地字第510402202200007号；
　4．环评批复：无需办理；

　5．能评批复：已取得能耗统计表；

　6．施工许可证：510402202208250101。
	
	
	
	●

	64
	米易县“一品安宁”四星级标准酒店项目
	米易县攀莲镇
	2021—2023年
	　项目总建筑面积约26814平方米，主要建设康养度假主题商业街区、四星级标准及以上酒店及康养住宅。
	30000
	19700
	10300
	2700
	2500
	2600
	2500
	　2023年12月项目竣工。一季度完成酒店工程量的30%；二季度完成酒店工程量的60%；三季度完成酒店主体工程建设；四季度完成酒店装修。
	米易嘉珊置业有限责任公司
	米易县人民政府；朱新
	　1．备案：

　川投资备〔2020-510421-61-03-514198〕FGQB-0168号；

　2．工程建设规划许可：

　建字第510421202109001；

　3．用地批复：川（2020）米易县不动产权第0002524号；

　4．环评批复：填报建设项目环境影响登记表；

　5．能评批复：已取得能耗统计表；

　6．施工许可证：510421202110190101。
	
	
	
	●

	65
	米易西环路至G227道路工程
	米易县
	2022—2024年
	　西环路1号线和西环路2号线，总计4.1公里，道路宽度26米，主要包括市政道路、排水、交安设施、路灯、地下管线等市政配套工程。
	25400
	5000
	16320
	3000
	5000
	3000
	5320
	　一季度进行道路挡墙施工；二季度进行道路路基回填施工；三季度进行道路管网施工；四季度进行道路水稳层施工，完成道路总工程量的80%。
	米易县住房和城乡建设局
	米易县人民政府；江波
	　1．审批/核准：米发改（2020）185号；

　2．用地预审与选址意见书：用字第510421202109006；

　3．环评批复：米环函（2018）55号；

　4．能评批复：不需要办理。
	
	
	◆
	

	66
	攀枝花市强制隔离戒毒所建设项目
	仁和区仁和镇
	2020—2024年
	　项目总建筑面积32150平方米，其中：行政管理区建筑面积7377平方米，戒毒管理区建筑面24773平方米，室外场地5708平方米，同时配套建设室外总图及辅助工程。
	17227
	10291
	5000
	50
	1150
	2750
	1050
	　一、二季度开展6#楼基础施工，7#、8#、10#、11#楼结构施工，4#、5#、9#楼内外装饰及安装，总平土建及安装施工；三季度完成4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#楼结构施工，装饰及安装完成至80%，总坪土建及安装完至70%；四季度完成4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#楼装饰安装90%，总坪施工完成80%。
	攀枝花市强制隔离戒毒所
	攀枝花市司法局；刘毅
	　1．立项批复：攀发改函〔2018〕38号、攀发改函〔2020〕155号；

　2．建设工程规划许可：

　建字第510411202200078号；

　3．用地批复：地字第510403202008054号；

　4．环评批复：攀仁环建〔2016〕106号；

　5．能评批复：已登记。
	
	
	◆
	

	67
	东华山山地运动营地
	东区
	2022—2025年
	　完成东华山山地运动营地项目一期工程及配套设施建设。
	15000
	4800
	3000
	500
	1500
	500
	500
	　一季度进度加快在项目复合绿道旁栽种树木、花草等绿植，确保完成复合绿道绿化工程，“伴山咖啡”建成完工并向市民开放；二季度进度加快推进观光电梯、“城市之眼”穹顶花园等景观节点的基础工程和安装调试等工作，确保各项目主体建设工程完工；三季度进度加快“城市之眼”穹顶花园等景观节点的线路铺设、灯带安装等工作，确保亮化工程完工；四季度进度推进项目休憩点位、售卖点位选址和建设工作，确保项目配套服务设施建设完工。
	攀枝花城建交通（集团）有限公司
	市教育和体育局，彭格；东区人民政府，张坤梅
	　1．备案：

　川投资备〔2208-510400-04-01-333918〕FGQB-0042号；

　2．工程建设规划许可：林业防火通道名义建设。
	
	▲
	◆
	●

	68
	米易县城镇污水处理设施三推项目（管网部分）
	米易县城区
	2021—2024年
	　项目主要包括配套建设污水管网等市政配套工程。新建和改扩建城南闸坝以东至黑湾子污水处理厂管4.5千米；改建南部新城、城南区域管网3.5千米，新建城南区域管网2千米；新建新山太阳谷至黑湾子污水管网8千米；新建贤家新区、克朗新区污水管网12千米。
	14000
	2700
	6000
	2000
	2000
	1000
	1000
	　一季度进行克朗新区、贤家片区、安宁河河东段污水管网施工；二季度完成克朗新区污水管网施工，继续进行贤家片区、安宁河河东段污水管网施工；三季度完成安宁河河东段污水管网施工，继续进行贤家片区污水管网施工，同时进行逐日大道污水管网施工；四季度完成逐日大道污水管网施工。
	米易县住房城乡建设局
	米易县人民政府；江波
	　1．立项批复：米发改〔2020〕236号；

　2．能评：已取得能耗统计表；

　3．施工许可：正在办理；

　4．社会风险稳定评估报告：已取得。
	
	
	◆
	

	69
	米易县新山水厂工程项目
	米易县新山傈僳族乡
	2022—2023年
	　项目总规模为3.0万立方米/天，一期实施规模1.5万立方米/天（预留二期用地）；一期新建原水输水管道1.2千米，管径2×DN500；新建清水输水管道21.01千米，管径DN200~DN500。
	13322
	1500
	11822
	2000
	2000
	3500
	4322
	　一季度进行综合楼、清水池、送水泵房、反冲洗泵房施工；二季度进行配水井、配电间、机修车间、排水排泥池、活性炭滤池、储泥池施工；三季度进行沉淀池、反冲洗滤池、污泥浓缩池、污泥脱水车间、加氯加药间施工；四季度厂内管网布置安装雨污管线及井室施工。12月主体厂房工程完工。
	米易国润清源供水有限公司
	米易县人民政府；江波
	　1．备案：

　川投资备〔2020-510421-46-03-503963〕FGQB-1049号；

　2．用地预审与选址意见书文号：用字第510421202104002号；

　3．环评批复文号：攀环审批〔2021〕65号。
	
	▲
	
	

	70
	弯庄及周边老旧小区（城市更新）项目
	仁和区仁和镇
	2023—2025年
	　项目建设范围为迤沙拉大道（上城小区至水岸沙湾段）两侧各25米，总长度2.1公里，建设内容包括改造建筑77栋，市政改造约2.1公里，公共绿化约4万平方米。对沿线综合管线、道路环线污水、雨水、给水、 燃气管道进行改建，对电力、通信管道进行扩建。
	9800
	100
	3000
	100
	600
	1100
	1200
	　一季度完成市政设施改造10%；二季度完成市政设施改造；三季度完成沿线强弱电下地及路灯改造；四季度完成沿线绿化改造。
	仁和区仁和镇人民政府
	仁和区人民政府；唐光辉
	　1．审批/核准：攀仁发改〔2022〕472号、攀仁发改〔2022〕473号；

　2．工程建设规划许可、用地批复、环评不需要办理；

　3．节能评估已办理。
	
	
	◆
	

	71
	米易县新建公办幼儿园项目
	米易县攀莲镇、草场镇、丙谷镇
	2022—2025年
	　新建丙谷镇中心幼儿园园舍1800平方米，草场镇克朗幼儿园园舍5000平方米，攀莲镇柳溪幼儿园园舍5000平方米，攀莲镇水塘幼儿园园舍5000平方米及附属工程。
	9000
	1000
	3500
	500
	1000
	1000
	1000
	　一季度完成丙谷镇中心幼儿园建设；二季度完成攀莲镇柳溪幼儿园基础施工；三季度完成攀莲镇柳溪幼儿园主体工程；四季度完成攀莲镇柳溪幼儿园建设。
	米易县教育和体育局
	米易县人民政府；袁华嵘
	　1．审批/核准：米发改〔2022〕18号；

　2．用地批复：米资源规划函〔2022〕71号；

　3．环评批复：备案号202251042100000018；
　4．能评批复：已取得能耗统计表；

　5．施工许可证：510421202204220101。
	
	
	
	●

	72
	中西医结合康养示范中心楼
	东区炳草岗街道
	2021—2023年
	　总建筑面积21829.41平方米，主要建设中西医结合康养示范中心楼一栋、地下停车场及配套附属设施。
	8800
	4000
	4400
	1000
	1200
	1200
	1000
	　一季度计划完成装饰装修20%，二季度计划完成装饰装修60%；三季度计划完成装饰装修90%；四季度计划竣工。
	攀枝花市中西医结合医院
	攀枝花市卫生健康委，张福鑫；东区人民政府，张坤梅
	　1．备案：21045104002301720677；

　2．工程建设规划许可：

　510403202107041；

　3．用地批复：用地预审及规划选址意见（用字第510403202104006）；

　4．环评批复：攀环审批〔2021〕48号；

　5．施工许可证：建字第510403202107041。
	
	
	◆
	●

	73
	米易县城南第二污水处理厂项目
	米易县攀莲镇
	2022—2023年
	　新建一座规模日处理2.0万立方米的污水处理厂，一期实施规模日处理1.0万立方米。
	7893
	3000
	4893
	3000
	1500
	393
	
	　2023年9月底项目竣工。一季完成生化池、粗格栅、机修车间、加氯加药间主体结构施工；二季度完成设备安装；三季度完工投用。
	米易国润清源排水有限公司
	米易县人民政府；江波
	　1．备案：

　川投资备〔2020-510421-77-03-503654〕；

　2．环评批复：攀环审批〔2021〕64号；

　3．用地预审与选址意见书文号：用字第510421202104001号；

　4．重大事项社会稳定风险评估资料表。
	
	
	
	

	74
	仁和区老旧小区改造配套基础设施

项目
	仁和区仁和镇
	2022—2023年
	　本项目为仁和主城区范围内城市燃气管道等老化更新改造项目，含弯庄社区片区、蔬菜公司片区、党校老旧小区片区、联通街周边片区、二农贸市场片区、601地质队家属区片区、大河中路原机械厂家属区片区、巴斯箐老旧小区片区、前进五摩路（交警一大队至水库组安置房）沿线老旧小区片区等9个老旧小区的中、低压燃气管网、入户燃气管网及配套131座调压站等设施的改造更新，涉及户数5734户，其中中压燃气管道总长约20公里，低压燃气管道总长约35公里，入户燃气立管及支管总长约53公里。
	7299
	1500
	5799
	1500
	2000
	2000
	299
	　一季度建设中压管道7.5公里，低压燃气管道11公里，入户立管及支管15公里；二季度建设中压管道4公里，低压燃气管道6公里，入户立管及支管10公里；三季度建设中压管道5.75公里，低压燃气管道10公里，入户立管及支管15公里；四季度完成低压燃气管道8公里，入户立管及支管13公里。
	仁和区综合执法局
	仁和区人民政府；唐光辉
	　1．审批：攀仁发改〔2022〕181号；

　2．环评：不需办理。
	
	
	◆
	

	75
	仁和特色街区打造项目
	仁和区前进镇、仁和镇
	2023—2024年
	　1．东创仁和湾特色街区打造：商业部分建筑面积7.3万平方米，含项目建设、街区装修、配套设备、运营等项目；2．国潮风情街：对华芝广场、润丰新座及宝灵步行街进行集中打造，丰富特色街区业态。
	5500
	100
	5400
	1400
	1400
	1600
	1000
	　一季度东创仁和湾部分业态开街试运营；二季度国潮风情街完成打造并投入运营；三季度国潮风情街完成街区优化及部分业态调整；四季度东创仁和湾部分业态完成装修的50%，完成街区整体打造。
	攀枝花东创商业管理有限公司；攀枝花市顺洪集品牌管理有限责任公司
	仁和区人民政府；李海
	1．备案：川投资备

〔2017-510411-70-03-215588〕FGQB-0697号；

　2．工程建设规划许可：

　建字第510401201901003号；

　3．用地批复：地字第510401201412066号；
　4．环评批复：攀仁还建〔2018〕4号；

　5．能评：东创仁和湾已取得；

　6．施工许可证：510411201910310101。
	
	
	
	●

	76
	盐边县老旧小区改造配套基础设施

项目
	盐边县桐子林镇
	2022—2024年
	　盐边县银星小区、文华小区老旧小区配套基础设施项目：对小区道路、停车位、室外照明、供排水、供电等基础设施改造。涉及文华小区27栋752户，建筑面积5.67万平方米，银星小区29栋648户，建筑面积4.08万平方米；

　城市燃气管道等老化更新改造项目：对老旧小区的燃气管道老化更新改造，主要涉及望江小区356户，建筑面积2.9万平方米；红星小区902户，建筑面积7.96万平方米；月潭小区348户，建筑面积4.8万平方米；银星小区216户，建筑面积2.3万平方米。
	5444
	1000
	4084
	900
	1200
	1200
	784
	　一季度完成老旧小区配套基础设施项目总工程量的20%、城市燃气管道等老化更新改造项目10%的建设内容；二季度完成老旧小区配套基础设施项目总工程量的70%、城市燃气管道等老化更新改造项目50%的建设内容；三季度老旧小区配套基础设施项目竣工、完成城市燃气管道等老化更新改造项目80%的建设内容；四季度城市燃气管道等老化更新改造项目竣工。
	盐边县住房和城乡建设局
	盐边县人民政府；杨敏捷
	　1．审批：盐边发改〔2022〕24号；盐边发改〔2022〕37号；
　2．能评批复：已取得能耗统计表。
	
	
	◆
	

	四、农业现代化（5个）
	118553
	35575
	42823
	12200
	14423
	8200
	8000
	
	
	
	
	
	
	
	

	77
	米易县国家农业现代化示范区建设

项目
	米易县各乡镇
	2022—2025年
	　新建农产品分拣定标冷链仓储物流中心1个、低碳村庄1个、种业南繁基地1个、高标准农田3.5万亩、智慧农业示范园3个、有机肥料厂1个。
	50000
	6145
	15000
	3000
	3000
	4000
	5000
	　一季度完成0.3万亩高标准农田建设；二季度累计完成0.6万亩高标准农田建设；三季度累计完成1.0万亩高标准农田建设；四季度完成1个智慧农业示范园建设，完成农产品分拣定标仓储物流中心、种业南繁基地项目前期工作，力争开工建设。
	米易县农业农村局
	米易县人民政府；侯锋
	　备案：

　川投资备〔2209-510421-04-01-932322〕FGQB-0214号，工程建设规划许可、用地批复、环评、能评、施工许可不需要办理。
	
	▲
	◆
	

	78
	米易县前进渠中型灌区续建配套与节水改造

项目
	米易县白马镇、湾丘乡、攀莲镇、草场镇
	2021—2023年
	　对主干渠安宁河取水口进行改造；对主干渠全段33.07千米渠道及其渠系建筑物进行整治；续建左干渠10.16千米、左干渠贤家支渠3.52千米渠道及其渠系建筑物；对右干渠已建9.36千米渠道进行整治，并于已建渠道下游续建1.42千米渠道及其渠系建筑物。
	30553
	19430
	11123
	4900
	4623
	1600
	
	　2023年12月项目竣工。一季度计划完成渠道清淤及改造4公里，管道埋装4公里，完成5座泵站建设，实施信息化建设；二季度计划完成渠道清淤及改造6公里，管道埋装6公里，完成6座泵站建设，完成信息化工程；三季度完成4座泵站建设，开展项目扫尾工作；四季度计划进行项目验收工作。
	米易县前进渠水利工程运行中心
	米易县人民政府：侯锋
	　1．审批/核准：米发改〔2020〕149号；

　2．工程建设规划许可：不需要办理；

　3．用地批复：米易县自然资源和规划局关于攀枝花市米易县前进渠建设项目用地审查情况的说明；

　4．环评批复：攀环承诺审批〔2020〕21号；

　5．能评批复：不需要办理。
	
	▲
	
	

	79
	仁和镇田园综合体项目
	仁和区仁和镇
	2022—2025年
	　1．小流域综合治理：主要实施大河沟生态护岸549米、红旗沟生态护岸140米、3座固床坝，田间道路3.7公里、机耕道3.8公里、拦沙坝4座等；

　2．在红旗一组完成党群文化服务中心及配套设施建设，并完成办公地点搬迁；

3．农家乐复兴：引进4户农家乐，达到运营条；4．民宿村打造：建设3户民居改民宿，并开始运营；

　5．农耕研学营地建设：引进企业，打造红旗村农耕研学营地建设。
	20000
	4500
	4200
	1000
	600
	600
	2000
	　一季度完成小流域综合治理项目，启动研学营地建设；二季度2户农家乐试运营，启动民宿建设项目；三季度2户农家乐试运营，完成研学营地建设；四季度完成村委会搬迁，完成3户民宿建设。
	仁和镇人民政府
	仁和区人民政府；李群
	　审批：攀仁农函〔2022〕75号；备案号：2206-510411-04-01-903615。
	
	
	
	●

	80
	紫约农业乡村振兴蓝莓种植产业园项目（一期）
	仁和区福田镇
	2022—2023年
	　一期占地面积1000亩，主要新建无土基质蓝莓种植大棚、水肥一体化设备及供水、排水设施；安装园区智能物联网系统、电力设备、农用机械、运输车辆等设备。
	12000
	5000
	7000
	2000
	2000
	2000
	1000
	　2023年12月竣工。一季度完成水肥一体化滴灌建设、智能化监控系统安装，完成一期园区整体建设；

　二季度进行苗木移植；三季度加强日常管理，完善园区周边基础设施；四季度完善苗木管理基础，完成采果标准制定，包装，销售等。
	紫约农业科技有限公司
	仁和区人民政府；孙越
	　1．备案：川投资备

　〔2207-510411-04-01-193116〕；

　2．工程建设规划许可：不需要办理；

　3．用地批复：已取得（农村集体土地流转）；

　环评、施工许可证不需要办理。
	
	
	
	

	81
	仁和区高标准农田建设
	仁和区福田镇、同德镇、布德镇
	2022—2023年
	　1．土地平整措施951亩，新建石坎长45198米，新建下田坡道83处；

　2．土壤改良措施2000亩；

　3．整治山坪塘4口、新建提灌站2座、新建蓄水池16口、35条长13.902千米、修筑294处人行桥；

　4．高效节水灌溉4007亩；

5．田间道路整治18113米。
	6000
	500
	5500
	1300
	4200
	
	
	　2023年6月竣工。一季度完成土地平整、土壤改良、山坪塘正式、田间道路整治等，完成工程总建设内容的50%；二季度完成工程总建设内容的100%；三、四季度开展项目验收、报账等。
	仁和区农业农村局
	仁和区人民政府；李群
	　审批：《攀枝花市仁和区人民政府关于实施仁和区2022年高标准农田建设项目的批复》（攀仁府〔2022〕42号）；其他手续不需要办理。
	
	
	◆
	


附件2

攀枝花市2023年市重点项目暨高质量发展建设共同富裕试验区重大项目清单—新开工

	序号
	项目名称
	建设地址
	建设

起止年
	建设内容及规模
	计划总投资（万元）
	截至2022年底已完成前期工作
	预计开工月份
	2023年

预计投资

（万元）
	第一季度

预计投资

（万元）
	第二季度

预计投资

（万元）
	第三季度

预计投资

（万元）
	第四季度

预计投资

（万元）
	2023年工程形象进度（或前期工作任务）
	业主单位
	责任单位
	已取得的前期工作要件（用地预审及

规划选址意见、环评、能评、审批/

核准/备案、施工许可等）
	省重点项目（标注☆为省重点，标注★的为省级重点推进项目）
	市级领导联系重点推进项目（标注为▲）
	共同富裕重大项目（标注为◆）
	“服务业发展年”支撑项目（标注为●）

	合计（67个）
	11023442
	
	
	1117522
	67200
	185950
	368650
	495722
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、新型工业化（29个）
	7503145
	
	
	848100
	44800
	137100
	280200
	386000
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	攀枝花东区大宗固体废弃物综合利用示范——循环经济产业园
	东区

银江镇
	2023—
2028年
	　项目分三期，一期建1200万吨/年钒钛磁铁矿大宗固体废弃物（尾矿）综合利用项目、40万吨/年方矩管、400万吨/年固废燃料等项目和生态环保材料EOD（生态环境导向的开发模式）项目及其配套基础设施；二期建年产5000吨钛材产业园及其配套基础设施；三期建区域经济特色产业及配套服务基础设施。
	1940000
	已完成可研报告的编制、环评、初步设计、施工图设计、施工招标工作。
	6月
	80000
	
	10000
	20000
	50000
	　一季度开展一期选矿、配套设施固废填埋场的土地征拆及谈判、调规等工作；二季度一期配套道路开工；三季度推进拿地手续，启动初步设计，道路完成50%；四季度一期部分子项开工，道路主体完工。
	攀枝花天善资源循环利用有限公司
	东区人民政府；

雷传峰
	　1．备案：

　川投资备〔2208-510402-04-01-139975〕FGQB-0287号；

　2．环评批复：攀环承诺审批〔2022〕2号。
	☆
	▲
	◆
	

	2
	仁和抽水蓄能电站
	仁和区

平地镇
	2023—
2028年
	　总装机容量300万千瓦，其中一期装机容量120万千瓦，二期装机容量180万千瓦。
	1500000
	完成预可行性研究报告审查。
	6月
	30000
	
	1000
	9000
	20000
	　5月底前完成可研报告，同步完成环境影响报告书审批、水土保持方案报告书审批、取水许可申请批复、洪水影响评价审批等工作，6月中旬上报项目申请报告，6月底前完成核准并开工；三季度启动营地场坪工作；四季度完成进场道路建设。
	攀枝花三峡能源投资有限公司
	市发展改革委；

谭明安
	　完成项目预可行性研究报告，取得审查意见。项目完成可研阶段的三大专题报告（施工总布置规划报告、正常蓄水位报告、坝址坝线比选报告）。
	☆★
	▲
	◆
	

	3
	攀枝花年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目
	钒钛高新区金江镇
	2023—2025年
	　18万吨高钛渣生产线、28万吨精四氯化钛生产线、6.6万吨海绵钛生产线、6万吨钛及钛合金锭生产线、6000吨高纯钛粉生产线、配套9万吨氯碱生产线及相关公辅设施等，项目总用地面积约134.86公顷。
	720000
	已完成项目环评、节能、安评、水保、社评、职评、施工许可等批复。
	6月
	80000
	
	10000
	20000
	50000
	　一季度完成项目安环能评等前期手续专项报告编制；二季度完成项目前期手续办理开展项目场坪施工；三季度继续场坪，完成场坪70%；四季度完成项目场坪施工，启动部分主体厂房建设。
	攀枝花安宁钛材科技有限公司
	钒钛高新区管委会；
申红剑
	　备案：

　川投资备〔2207-510499-04-01-306457〕FGQB-0101号。
	☆
	▲
	◆
	

	4
	攀枝花川发龙蟒新材料项目
	钒钛高新区
	2023—2027年
	　建设年产20万吨磷酸铁、20万吨磷酸铁锂、30万吨硫磺制酸及配套蒸汽发电生产装置，相关配套办公、生活、辅助生产装置等。
	712400
	完成一期617.68亩土地手续；完成环评、安评、能评、稳评审批；完成水保前期工作；取得场坪《工程施工许可证》。
	3月
	30000
	5000
	10000
	10000
	5000
	　完成项目主体厂房建设，开展项目设备安装。一季度完成项目前期手续办理，开展土地整理；二季度启动场坪施工；三季度继续场坪，开展部分设备采购工作；四季度启动部分构建筑物建设。
	攀枝花川发龙蟒新材料有限公司
	钒钛高新区管委会；
申红剑
	　1．备案：

　川投资备〔2201-510499-04-01-509252〕FGQB-0008号；

　2．建设用地规划许可证：地字等510411202200030号；

　3．安评批复：攀应急危化项目安条审字〔2022〕8号；

　4．环评批复：攀环审批〔2022〕94号；

　5．能评批复：川发改环资函〔2022〕1050号。
	
	▲
	◆
	

	5
	攀枝花市西区年产10万吨负极材料一体化

项目
	西区格里坪工业园区
	2023—2025年
	　建设原料预处理及粉碎车间、造粒车间、中温改性车间、石墨化车间、成品及半成品车间、原料仓库、成品仓库、固废暂存库、空压站、总变电站、研发厂房、综合维修站。
	400000
	
	11月
	2000
	
	
	
	2000
	　一季度完成项目前期筹备工作，确定土地选址；二季度完成项目可研初设编制，完成土地出让相关手续，取得项目用地；三季度完成项目前期建设手续；四季度项目开工，启动基础施工。
	河南昇瑞炭材料科技有限公司
	西区人民政府；

郭建勋
	无
	
	
	
	

	6
	20万吨氯化钛白粉及钒钪等稀有金属综合回收示范

工程
	盐边县钒钛产业开发区
	2023—2025年
	　项目年产高档氯化法钛白粉20万吨，盐酸4.3万吨，烧碱10万吨，五氧化二钒400吨，氧化钪20吨，配套100万吨高盐废水处理。
	350000
	完成项目备案。
	6月
	40000
	
	2000
	18000
	20000
	　一、二季度完成环评、能评等手续办理，并进行清表、场坪等基础设施建设；三季度进行场地回填工作；四季度建设一期工程道路及工辅设施。
	龙佰四川矿冶有限公司
	盐边县人民政府；刘雨昊
	　备案：

　川投资备〔2020-510422-26-03-514331〕FGQB-0422号。
	☆
	▲
	◆
	

	7
	仁和区集中式光伏发电项目
	仁和区太平乡、大龙潭乡、平地镇
	2023—2024年
	　在仁和区太平乡、大龙潭彝族乡、平地镇建设总装机容量60万千瓦的集中式光伏发电工程。
	300000
	完成可行性研究报告评审和项目备案。
	3月
	250000
	30000
	70000
	70000
	80000
	　一季度完成初步设计、施工图设计、招标、设备采购；二季度施工单位进场施工；三、四季度完成工程的70%。
	攀枝花三峡能源投资有限公司
	仁和区人民政府；岳洪
	无
	☆
	▲
	◆
	

	8
	攀枝花市西区氢能产业示范项目
	西区格里坪镇
	2023—2028年
	　项目拟建设设计规模为500千克/天橇装加氢站1座与采购五辆氢燃料电池公交车辆用于示范推广，项目选址法巴路华阳煤业用地，该地块占地4.3亩。站内主要包括加氢工艺主橇及控制方舱及卸车橇，加氢站内的主要设备拟设置1台氢气卸气柱；1台顺序控制盘；选用隔膜压缩机；采用1台双枪加氢机。
	300000
	
	6月
	10800
	
	1000
	5800
	4000
	一季度完成项目可研和初设的编制，启动项目前期办理，完成项目用地收储并签订租赁协议；二季度开展项目建设前期审批手续办理，启动项目基础产坪建设；三季度完成施工相关手续办理并进场施工；四季度完成项目主体建设。
	四川能投氢能产业投资有限公司
	西区人民政府；

赵颖
	无
	
	▲
	
	

	9
	红格北矿区1300万吨/年采矿工程
	盐边县钒钛产业开发区
	2023—2026年
	　在现有年产800万吨生产规模基础上，通过技改扩能，年生产规模达到1300万吨，并综合利用低品位矿石1300万吨/年，增加利用极低品位矿600万吨/年，技改扩能配套建设岩石、矿石胶带运输系统等。
	280000
	已完成可行性研究报告、排土场工程地质勘察、采场边坡稳定性研究。
	9月
	36000
	
	
	16000
	20000
	　一、二季度完成项目备案、能评、环评、安评、土地证、建设用地规划许可证等手续办理；三季度进行生产线建设；四季度进行矿石等固体堆放场建设。
	龙佰攀枝花矿产品公司
	盐边县人民政府；刘雨昊
	无
	
	
	
	

	10
	攀枝花市西区鞍钢化学科技有限公司30万吨/年焦油加工项目
	西区格里坪工业园区
	2023—2025年
	　建设焦油蒸馏装置、工业萘装置、改质沥青装置、沥青成型装置等；主要产品为改质沥青、轻油、工业萘、酚油、蒽油等，二期规划建设苯加氢、针状焦项目。形成年产30万吨煤焦油深加工生产能力。
	180000
	
	10月
	8000
	
	
	
	8000
	　一季度完成项目用地规划，确定选址，启动项目前期编制论证；二季度前期投资协议，启动前期要件办理；三季度完成前期手续，完成施工设计图对实修改；四季度开展项目基础开挖工作。
	鞍钢化学科技有限公司
	西区人民政府；

赵颖
	无
	
	▲
	
	

	11
	美利林钒钛新材料股份公司60万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣项目
	盐边县钒钛产业开发区
	2023—2024年
	　本项目分两期建设，一期主装置2台36兆瓦钛渣炉及其公辅设施，二期主装置2台36兆瓦钛渣炉及其公辅设施建设用地。主要建设原料系统、钛渣炉系统、成品系统及工辅设施。
	150000
	完成项目备案。
	6月
	40000
	
	2000
	18000
	20000
	　一、二季度完成环评、安评等手续办理并进行土地清表、场坪等基础性施工；三季度开工建设一期工程主体施工；四季度开展厂区道路、辅助用房等设施建设。
	美利林钒钛新材料股份公司
	盐边县人民政府；刘雨昊
	　备案：

　川投资备〔2207-510422-04-01-155314〕FGQB-0429号。
	☆
	▲
	◆
	

	12
	攀枝花市西区德胜焦化120万吨焦化技改搬迁项目
	西区格里坪工业园区
	2023—2025年
	　新建2座JND6.25型焦炉，包括备煤车间、炼焦车间、干熄焦车间、煤气净化车间、煤气外供车间等设施。
	150000
	
	8月
	10000
	
	
	4000
	6000
	　一季度项目完成前期，开展项目可研初设编制，启动集团内部审批程序；二季度完成项目招商引资协议签订工作，启动项目土地手续办理；三季度开展项目前期手续办理工作，启动基础建设；四季度企业启动项目建设。
	德胜集团
	西区人民政府；

郭建勋
	无
	
	
	
	

	13
	含钒物料综合回收利用清洁化生产25000吨/年五氧化二钒项目
	盐边县钒钛产业开发区
	2023—2025年
	　以含钒渣为原料，采用节能降耗、环保新工艺，在盐边县钒钛产业开发区建设年产25000吨钒制品生产线。主要建设回转窑、煤气发生炉、活性剂制备系统、熔化炉、除尘器、脱硫塔、综合水池、配电室等。
	100000
	备案。
	7月
	40000
	
	
	20000
	20000
	　一、二季度办理能评、环评等相关前期手续；三季度完成场坪等施工，并进行地基打造；四季度进行厂房建设。
	四川钒能新材料有限责任公司
	盐边县人民政府；刘雨昊
	　备案：

　川投资备〔2207-510422-04-01-976306〕FGQB-0430号。
	
	
	◆
	

	14
	50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程——CXTZ炉升级改造项目
	盐边县钒钛产业开发区
	2023—2024年
	　50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程--CXTZ炉升级改造项目，新增两套CXTZ炉等相关设施。
	60000
	已完成备案、可研。
	6月
	40000
	
	2000
	18000
	20000
	　一、二季度完成能评、环评、安评等手续办理，开展场坪等基础性施工；三季度进行主体厂房建设、设备采购；四季度完成80%主体厂房结构安装。
	龙佰四川矿冶有限公司
	盐边县人民政府；刘雨昊
	　1．备案：

　川投资备〔2206-510422-07-02-172820〕JXQB-0344号；

　2．土地证：川（2019）盐边县不动产权第0000948号。
	
	▲
	
	

	15
	40条高速化成箔流水线

项目
	西区格里坪工业园区
	2023—2025年
	　主要建设40条高速化成箔流水生产线，年用电9亿度，年用水300万吨，形成最大年产1400万平方米高比容电解电容器用阳极铝箔（简称化成箔）的生产能力，配套建设110千伏变电所一座、化成厂房二栋、净水及污水处理系统、仓库等设施。后期再新增建设安装20条高速化成箔生产线以及配套设施。
	60000
	完成备案、环评。
	6月
	10600
	
	2200
	3400
	5000
	　一季度完成投资协议签订，完成项目可研初设审批，完成土地挂牌事宜确认，完善项目前期手续；二季度项目开工，启动基础建设；三季度开展厂房主体建设；四季度对实完成设施设备落地厂房的设计调整，启动第一条生产线建设。
	福建农本集团有限公司
	西区人民政府；

赵颖
	　1．备案：

　川投资备〔2209-510403-04-01-887545〕FGQB-0305号；
　2．用地及规划：正在办理土地产权证；
　3．环评：已办理。
	
	▲
	◆
	

	16
	西区国鑫机械高端制造产业基地建设项目
	西区格里坪工业园区
	2023—2025年
	　完成高分子产品生产扩能搬迁，完成厂房新建和堆焊再制造、激光技术应用及表面处理、钛制品制造等产业的项目建设；完成特种设备、非标设备、运输设备、铁路制品制造等其它产业的项目建设。
	52000
	正在开展开工前手续办理。
	9月
	4000
	
	
	2000
	2000
	　一季度项目完成前期，启动钢城集团内部审批程序；二季度完成项目招商引资协议签订工作；三季度开展项目前期手续办理工作；四季度企业启动项目建设。
	四川国鑫机械制造有限公司
	西区人民政府；

郭建勋
	无
	
	
	
	

	17
	美利林科技10万吨钒钛耐磨铸球

项目
	盐边县钒钛产业开发区
	2023—2024年
	　建设年产10万吨高端钒钛耐磨铸球生产线。
	40000
	开展规划设计、环保评审公示。
	5月
	35000
	
	5000
	10000
	20000
	　一、二季度完成用地规划等手续办理并开工建设；三季度基础、主体施工；四季度完成主要设备安装。
	美利林科技股份公司
	盐边县人民政府；刘雨昊
	无
	
	▲
	
	

	18
	攀枝花市西区农本电子科技年产1600万平方米腐蚀铝箔
项目
	西区格里坪工业园区
	2023—2025年
	　建造安装14条高速腐蚀机生产线和相关的辅助配套设施，项目形成年产1600万平方米高比容腐蚀铝箔的生产能力。
	35000
	完成备案。
	5月
	10000
	
	4000
	4000
	2000
	　一季度力争收储土地，完成土地招拍挂事宜；二季度完善项目前期手续；三季度开展厂房建设；四季度开展第一条生产线建设。
	福建农本集团有限公司
	西区人民政府；

赵颖
	　备案：

　川投资备〔2211-510403-04-01-588909〕FGQB-0351号。
	
	
	
	

	19
	攀枝花市西区前力玻璃制品有限公司项目
	西区格里坪工业园区
	2023—2025年
	　拟建设两台炉、十二条生产线，将形成年出料量43200吨，玻璃器皿年产量39700吨的生产能力。
	27000
	
	7月
	7000
	
	
	3000
	4000
	　一季度完成项目主体确立、开展选址工作，完成项目可研初设；二季度签订投资协议，启动前期审批程序，开展土地出让相关手续的办理；三季度完成项目前期建设手续，启动基础建设；四季度开展炼炉基础建设。
	前力玻璃制品有限公司
	西区人民政府；

赵颖
	无
	
	
	
	

	20
	攀钢熔盐氯化法钛白氯化废盐资源综合利用
	钒钛高新区
	2023—2024年
	　采用废盐循环利用技术，新增水淬压滤机、氧化板框压滤机、列管换热器、MVR蒸发器等100余台（套）主要设备（设施），对攀钢年产6万吨熔盐氯化法钛白生产线产生的氯化废盐进行资源化利用。项目建成后，将形成6.8万吨/年氯化废盐资源综合利用能力，实现氯化废盐回收利用。
	25814
	已完成项目初步设计代可研，完成项目备案，正在开展环评。
	8月
	8000
	
	
	4500
	3500
	　一季度完成项目方案论证；二季度完成项目立项备案及项目征地；三季度完成项目专项评价、场坪施工；开展项目施工图设计、主体设备采购；四季度完成项目土建主体施工，开始设备安装。
	攀钢集团钛业有限责任公司
	钒钛高新区管委会；
刘延东
	　备案：

　川投资备〔2208-510499-07-02-494372〕JXQB-0115号。
	
	
	
	

	21
	矿业公司攀枝花铁矿铁路排土场资源综合利用
	东区
	2023—2025年
	　建设一条两段破碎闭路筛分＋干式磁滑轮抛尾生产线。新建粗破、中破、筛分抛尾间厂房、规格矿堆场、转运站、皮带通廊、空压机站、200立方高位水池；配套供配电、给排水、除尘等设施。年处理1200万吨全铁平均品位为14.24%的废石，年产全铁品位15.32%的规格矿900万吨。
	23931
	已完成备案，取得环评、能评批复。
	4月
	5700
	
	1700
	2000
	2000
	　一季度办理立项、环评等手续；二季度场坪；三季度开展设备采购；四季度开展破碎闭路筛分和干式磁滑轮抛尾生产线建设。
	攀钢矿业公司
	东区人民政府；

童永
	　1．备案：

　川投资备〔2109-510402-04-01-360195〕FGQB-0383号；

　2．环评：攀环审批〔2022〕52号；

　3．能评：攀东行审批字〔2021〕101号。
	
	
	
	

	22
	攀枝花市西区3万吨/年废润滑油再生循环利用项目
	西区格里坪工业园区
	2023—2025年
	　建设年产3万吨废润滑油再生循环利用生产线一条，购置润滑油减压蒸馏、溶剂处理、调配灌装系统，及其配套设施。
	22000
	完成备案。
	8月
	10000
	
	
	3000
	7000
	　一季度完善项目投资协议，完成项目前期可研初设评审，取得项目用地；二季度开展项目建设前期手续办理，通过能评等评审；三季度完成建设手续办理并进场施工；四季度完成前期基础建设，启动项目主体厂房建设。
	攀枝花钢城集团综合工业有限公司
	西区人民政府；

赵颖
	　备案：

　川投资备〔2211-510403-04-01-141171〕FGQB—0382号。
	
	
	
	

	23
	西区启能新能源科技有限公司攀枝花新能源汽车组装及充换电配套项目
	西区格里坪镇
	2023—2024年
	　项目（一期）占地约25.04亩，主要建设充换电站，撬装式变电站，装载机、搅拌车、挖机、拖头、半挂车（四桥车）等新能源商用及乘用汽车销售展示大厅、维修保养及上装车间等。
	20000
	完成备案。
	1月
	15000
	2500
	3500
	4500
	4500
	　一、二季度建设充换电站，撬装式变电站；三、四季度建设装载机、搅拌车、挖机、拖头、半挂车（四桥车）等新能源商用及乘用汽车销售展示大厅、维修保养及上装车间等。
	攀枝花启能新能源科技有限公司
	西区人民政府；

吴伟
	　备案：

　川投资备〔2209-510403-04-01-418585〕FGQB-0306号。
	
	
	
	

	24
	攀枝花长隆钛白废酸综合利用项目
	白马工业园区一枝山片区
	2023—2024年
	　采用国内领先的自有专利技术，对钛白副产物硫酸亚铁和钛白废酸进行综合利用。 主要建设内容包括钛白废酸和废硫酸亚铁综合利用生产线，产品主要包括聚合硫酸铁、聚合硫酸铁铝等，同时副产磷酸铁类、石膏类、稀氨水、磁絮凝剂等产品，产能共计58万吨/年。
	13000
	备案、用地、安评、职评等工作。
	3月
	10000
	2000
	2000
	3000
	3000
	　一季度进场开展场坪；二季度启动主体工程建设；三季度完成设备订购；四季度完成主体厂房建设。
	攀枝花长隆科技有限公司
	米易县人民政府；李红刚
	　1．项目代码：

　2104-510421-04-01-295850；

　2．用地：川2022米易县不动产权第0003094号；

　3．环评：正在办理；

　4．能评：川发改环资函〔2022〕966号；
　5．备案号：

　川投资备〔2104-510421-04-01-295850〕FGQB-0049号；

　6．施工许可：正在办理；

　7．社会风险稳定评估报告：已备案；

　8．林地批复：已办理。
	
	▲
	
	

	25
	烨煌铸造年产5万吨电力金具生产

项目
	仁和区迤资工业园
	2023年
	　规划用地面积30亩，计划建设2条电力金具铸造加工生产线，主要设备包括中频感应电炉、自动重力浇注机、射砂机、全自动造型机、数控车床、全自动浇注机、一体化生化处理装置等，配套建设环保、消防等辅助设施和给排水、供电等公用工程。
	12000
	签订正式投资协议、完成项目备案。
	3月
	12000
	1100
	3100
	3700
	4100
	　一季度企业完成前期手续办理并开工建设；二、三季度开展主体工程建设；10月项目主体工程建设完成，设备开始入场安装，11月项目建设完成并进行试生产，12月项目正式投产。
	四川烨煌金属铸造有限公司
	仁和区人民政府；孙越
	　备案:

　川投资备〔2209-510411-04-01-934776〕FGQB-0426号。
	
	▲
	
	

	26
	龙佰微细粒钛铁矿强化回收创新工程
	盐边县钒钛产业开发区
	2023—2024年
	　扩建强磁选车间、浮选车间，从钒钛磁铁矿磁选尾矿中回收微细粒钛铁矿，年产钛精矿17万吨。
	11000
	完成备案。
	2月
	8000
	1000
	3000
	4000
	
	　一季度开工建设，二季度主要设备安装，三季度建成试产。
	龙佰四川矿冶有限公司
	盐边县人民政府；刘雨昊
	　备案：

　川投资备〔2208-510422-07-02-707580〕JXQB-0454号。
	
	
	
	

	27
	东峰钒钛新能源汽车智慧低碳运营中心项目
	仁和区迤资工业园
	2023年
	　主要建设氢、电一体的重型新能源汽车智能化综合能源补给运维中心、车辆维修养护中心、加氢站及相关智能控制设施。占地约6亩，主要购置重型新能源汽车100辆，建成交流充电桩（舱）20台（套）、直流充电桩（舱）20台（套）。
	8000
	签订正式投资协议、完成项目备案。
	3月
	8000
	1200
	2100
	2200
	2500
	　一季度企业完成前期准备工作并开工建设；二季度主体工程建设完成，设备开始入场安装；三季度项目建设完成并进行试运营；11月项目正式投产。
	攀枝花市东峰钒钛有限公司
	仁和区人民政府；孙越
	　备案:

　川投资备〔2212-510411-04-01-327360〕FGQB-0557。
	
	
	
	

	28
	五道河石家湾综合渣场
	东区
	2023—2024年
	　综合渣场总占地面积20.1万平方米，初期挡渣坝高36米，后期堆积坝高155米，共分12个台阶，单台阶高为10米，综合渣场总容积为603.19万立方米，并建设与之配套的坝下排洪箱涵，排洪斜槽，滤液澄清池、消力池、截洪沟，坝面排水沟以及相应的临时道路等。
	8000
	已完成备案、取得用地批复。
	1月
	5000
	1000
	1500
	1500
	1000
	　一季度排洪系统完成40%，初期坝填筑7万立方米；二季度初期坝填筑15万立方米；三季度初期坝填筑23万立方米；四季度试生产。
	攀枝花高鸿工贸有限责任公司
	东区人民政府：

雷传峰
	　1．备案：

　川投资备〔2107-510402-04-01-191437〕FGQB-0247号；
　2．用地批复：攀资源规划东土地〔2023〕1号。
	
	
	
	

	29
	年产2000立方米钒电解液生产线项目
	钒钛高新区
	2023年
	　建设2000立方米/年钒电解液生产线及配套设施，建成后形成2000立方米/年钒电解液产能。
	3000
	完成主要设备采购，开展施工图设计，开展设备基础施工。
	1月
	3000
	1000
	1000
	600
	400
	　一季度计划项目完成建设；二季度设备调试及试生产。
	四川钒融储能科技有限公司
	市经济和信息化局；卢瑜、钒钛高新区管委会；
刘延东
	　1．审批/核准：

　川投资备〔2020-510411-48-03-513269〕FGQB-0572号；

　2．工程建设规划许可：钒钛高新区标准化厂房；

　3．用地批复：钒钛高新区标准化厂房；
　4．能评批复：已取得能耗统计表。
	
	
	
	

	二、信息化（5个）
	63400
	
	
	30000
	3700
	6350
	9500
	10450
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	仁和区智慧城市及社区示范项目
	仁和区

前进镇
	2023—2024年
	　包含仁和区智慧城市展示中心、指挥调度中心、普达社区服务中心及公共区域外场感知设备、智慧城市运营平台建设。
	18900
	正在办理备案。
	6月
	8000
	
	500
	3500
	4000
	　一、二季度完成项目备案等前期手续，启动装修工程；三季度启动硬件安装工程；四季度完成装修及硬件安装工程。
	仁和城市发展建设（集团）有限公司
	仁和区人民政府；唐光辉
	无
	
	
	◆
	

	31
	中国移动（攀枝花）阳光大道信息中心
	钒钛高新区
	2023—2024年
	　本项目占地约11.28亩（7520.94平方米），规划总建筑面积约11371平方米，其中地上建筑面积约9025平方米，地下室面积约2346平方米。包含一栋生产调度楼，一栋数据中心楼。数据中心楼总建筑面积约5000平方米，拟采用新型预制模块化方式建设，提供约1200个机架能力。
	15000
	已取得土地，并完成土地出让合同签订和能耗评估。
	7月
	5000
	
	
	2000
	3000
	　一季度前期手续办理；二季度持续开展相关手续办理，同时开展场坪、清表等工作；三季度开展场地土石开挖、坐标放置等工作；四季度开展基础开挖工作。
	中国移动通信集团有限公司四川分公司
	钒钛高新区管委会；
刘明芳
	　1．备案：

　川投资备〔2206-510499-04-01-887320〕FGQB-0088号；
　2．建设用地规划许可证：地字第510411202200055号；

　3．能评：攀钒钛科经〔2022〕57号。
	
	
	
	●

	32
	2023年攀枝花通信行业5G网络建设项目
	全市
	2023年
	　新建5G基站，提升全市5G网络覆盖率。
	15000
	
	1月
	15000
	3600
	5650
	3300
	2450
	　一季度计划投资3600万元；二季度计划投资5650万元；三季度计划投资3300万元；四季度计划投资2450万元。
	移动、电信、联通攀枝花分公司
	市通发办；郭聚
	不需要办理。
	
	
	◆
	

	33
	推进平安四川南大门治安防控体系建设项目
	各县（区）
	2022—2025年
	　建立完善圈层防控感知体系，打造智能化环川田房一级检查站，提升环川卡点、重点区域、重点阵地的智能感知、分析研判和应急处置能力，提升社会面智能化治安防控水平。
	10000
	
	9月
	1000
	
	
	500
	500
	　一季度完成一期项目招标的准备工作；二季度完成一期项目招标和合同签订工作；三季度开展一期项目建设；四季度完成一期项目建设。
	市公安局
	市公安局；黄芝晏
	已完成项目备案、论证。
	
	
	◆
	

	34
	攀钢数智化物流建设项目
	东区
	2023—2024年
	　建设物流运营管控一体化平台和决策支撑系统，内部与采购、销售及各基地生产系统对接，外部与国铁、物流客商相关系统连接，实现供产销物流全流程一体化管控，物流可视化、决策智能化，打造集团物流成本信息中心。
	4500
	前期需求调研。
	2月
	1000
	100
	200
	200
	500
	　一季度开展需求分析；二季度开展详细设计；三季度完成基本功能开发；四季度功能测试。
	成都西部物联集团有限公司
	东区人民政府；

童永
	已完成攀钢集团内部立项。
	
	
	
	

	三、新型城镇化（24个）
	3333063
	
	
	186700
	15100
	28000
	60150
	83450
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	攀枝花至盐源高速公路项目（攀枝花段）
	攀枝花市西区、仁和区、盐边县
	2023—2028年
	　主线长140.5公里，攀枝花境内长94.2公里，凉山州境内长46.3公里；按双向四车道标准设计。
	2370287
	该项目工程可行性研究报告已通过省发展改革委和交通运输厅联合评估，正在加快推进项目用地预审、初步设计等前期工作，并同步开展投资人招商工作。
	12月
	10000
	
	
	
	10000
	　一季度组建工作专班、制定工作计划、开展投资人招商工作；二季度确定项目投资人，组建项目公司；三季度开展开工前准备工作；四季度项目开工建设。
	待定（正在开展投资人招商工作）
	市交通运输局；

温洮
	已取得社会稳定风险评估报告批复。
	
	▲
	◆
	

	36
	温泉星璟项目
	盐边县

红格镇
	2023—2025年
	　建设占地355亩、建筑面积约40万平方米的康养度假酒店、特色商业街、健身广场等设施。
	270000
	完成备案、工程、用地规划许可。
	6月
	8000
	
	1000
	3000
	4000
	　一、二季度施工招标，启动项目建设；三季度完成基础施工；四季度完成7栋楼主体30%。
	攀枝花川投宏义实业有限公司
	盐边县人民政府；宋沛东
	　1．备案：

　川投资备〔2019-510422-70-03-415528〕FGQB-0355号；
　2．建设工程规划许可：建字第510422202100025、510422202100026号；
　3．建设用地规划许可：地字第（2020）03号、地字第（2020）05号。
	
	
	
	●

	37
	阳光大道南延线
	钒钛高新区
	2023—2025年
	　道路全长7721.255米，为城市主干路，全线共设3座隧道、2座桥梁，3座隧道为花城隧道（分离式隧道）右洞长1125米，左洞长1095米；东风隧道（连拱隧道）洞长430米；天星隧道（连拱隧道）洞长571米；2座桥梁分别为东风大桥（L-208米）及天星大桥（L-104米）。
	212128
	完成除施工许可的其他手续办理。
	2月
	20000
	2500
	4000
	6000
	7500
	　一季度隧道累计完成5%；二季度隧道累计完成15%，路基完成5%，桥梁累计完成8%；三季度隧道累计完成20%，路基累计完成12%，桥梁累计完成15%；四季度隧道累计完成30%，路基累计完成20%，桥梁累计完成25%。
	攀枝花攀西科技城开发建设有限责任公司
	钒钛高新区管委会；

陈元才
	　1．备案：

　川投资备〔2020-510411-48-03-513269〕FGQB-0572号；

　2．用地预审和选址意见书：

　用字第510401202100026；

　3．用地规划许可：

　地字第510411202200042；

　4．工程建设规划许可：

　建字第510401202010073号；

　5．用地批复：攀府土划〔2022〕12号；

　6．环评批复：攀环审批〔2021〕234号。
	
	▲
	◆
	

	38
	红格温泉宾馆提升改造（半山汤屋）项目
	盐边县

红格镇
	2023—2024年
	　对红格温泉宾馆提升改造，建设半山汤屋等项目。
	18000
	开展方案设计。
	7月
	8000
	
	
	4000
	4000
	　一、二季度完成方案设计办理前期手续；三季度开工建设；四季度完成半山汤屋项目建设。
	红格温泉宾馆
	盐边县人民政府；宋沛东
	无
	
	
	
	●

	39
	东区炳四区中部片区基础

设施
	东区
	2023—2025年
	　新建供气、供水、污水管网和供电管网共计30公里，及周边配套停车场、道路、5G基站、充电桩、智慧杆体等。
	50000
	已立项。
	5月
	5000
	
	1000
	2000
	2000
	　一季度完成招标等前期工作；二季度龙滩路开工；三季度龙滩路完成30%；四季度龙滩路完成60%。
	东区住房和城乡建设局
	东区人民政府；高登
	　1．立项：攀东发改审批〔2022〕31号；

　2．环评：202251040200000040；

　3．选址：用字第510402202200072号；

　4．能评：攀东行审函〔2022〕39号。
	
	
	
	●

	40
	攀钢集团总医院门诊及住院综合楼
	东区
	2023—2024年
	　新建一栋综合楼，规划面积4.3万平方米，地上裙楼4层，主楼13层，地下1层，本项目拟建设床位500张。
	48000
	完成备案。
	2月
	5500
	500
	1000
	2000
	2000
	　一季度场坪支护完成50%；二季度场坪支护完成并主体开工；三季度完成主体工程地下室3层修建；四季度完成主体工程地面1层修建。
	攀钢集团
	东区人民政府；

高登
	　备案；

　川投资备〔2102-510402-23-01-355865〕FGQB-0087号。
	
	
	
	

	41
	米易县成昆复线火车东站站前广场配套基础设施建设

项目
	米易县

攀莲镇
	2023—2025年
	　对米易火车东站站台设施进行完善，新建VIP通道和候车室，扩建米易县成昆复线火车东站站前广场约7500平方米，新建客运旅游集散及商业（地上商业、地下车位等）28000平方米，配套建设停车场2处，占地2800平方米；建设客运换乘枢纽1500平方米，配套建设充电桩640个、雨污管网4.2公里、大型广告位2个，路灯及灯箱广告工程40个；连接客运中转枢纽道路3公里等市政配套工程。
	35000
	完成项目建议书编制和可研报告编制。
	8月
	9400
	
	
	4000
	5400
	　三季度开工，完成年度工程量的45%；四季度完成年度工程量的100%。
	米易县国有投资有限责任公司
	米易县人民政府；江波
	　1．立项批复：米发改〔2022〕42号；
　2．环评：备案号201951042100000343。
	
	
	
	

	42
	未来城旅居康养综合体
	东区
	2023—2025年
	　总建筑面积74253平方米，建设中高端旅居康养社区、旅居康养商业中心、康养公寓等。
	35000
	已完成备案。
	12月
	5000
	
	
	
	5000
	　一季度完成项目调规工作；二季度完成项目前期规划手续的办理；三季度完成施工图设计及有关手续办理；四季度项目开工。
	攀枝花攀商文化旅游开发

有限公司
	东区人民政府；

高登
	　备案：

　川投资备〔2209-510403 -04-01-418585〕FGQB-0306号。
	
	
	
	

	43
	攀西科技城保障性租赁住房项目
	钒钛高新区
	2023—2025年
	　用地面积约25.14亩，总建筑面积约5.02万平方米，建设保障性租赁住房共860套。停车数量102辆。
	29696
	已取得土地（未完成不动产登记），取得项目建议书批复、可研报告批复、用地规划许可、投资概算批复；完成社会稳定评估备案。
	7月
	5000
	
	
	3000
	2000
	　一季度完成设计，启动大临设施建设；二季度完成住宅楼基坑土石方开挖；三季度完成住宅楼基础；四季度完成住宅楼地下室至零标高上3层。
	攀枝花攀西科技城开发建设有限责任公司
	钒钛高新区管委会；
陈元才
	　1．立项：可研批复：攀钒钛科经函〔2022〕45号；

　2．用地规划许可：

　地字第510411202200056号；

　3．项目投资概算批复：攀钒钛科经〔2022〕83号。
	
	▲
	
	

	44
	西区城市更新基础设施建设项目
	西区
	2023—2025年
	　对西区城市基础设施进行更新，改造燃气管网93030米，改造供排水管网13.59千米，雨污管网22.82千米，并配套建设雨水检查井、雨水口等附属基础设施。
	26814
	已完成立项等前期要件的办理，正在准备开展招投标工作。
	2月
	13200
	1500
	2500
	4700
	4500
	　一季度开展排水管网2.6千米建设、污水管网1.3千米建设；二季度开展燃气管网基础开挖及管道铺设施工；三季度开展燃气管网铺设及路面恢复施工；四季度开展燃气管网总体30.6千米建设的后续建设及收尾完善工作。
	攀枝花市西区住房和城乡建设局
	西区人民政府；

汪俊杰
	无
	
	
	
	

	45
	攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造
	东区
	2023—2024年
	　对攀枝花市东区33个老旧小区燃气老化管道及设施进行更新改造；包括中压管线、老旧庭院燃气低压管线、老城区燃气立管、燃气调压站以及31000户居民用户户内装置。
	26500
	已完成项目立项等前期工作。
	3月
	5300
	300
	1000
	2000
	2000
	　一季度开工；二季度完成4个老旧小区燃气老化管道及设施改造，老旧市政中压管道1千米改造；三季度完成5个老旧小区燃气老化管道及设施改造，老旧市政中压管道2.5千米改造；四季度完成6个老旧小区燃气老化管道及设施改造，老旧市政中压管道4千米改造。
	攀枝花市东区综合行政执法局
	东区人民政府；

高登
	　1．备案：攀东发改审批〔2022〕19号，攀东发改审批〔2022〕20号，攀东发改审批〔2022〕24号；

　2．工程建设规划许可：攀枝花市自然资源和规划局东区分局关于攀枝花市东区老旧小区燃气管道等老化设施更新改造建设项目（一期）规划意见的函，攀东综执函〔2022〕18号，攀东行审函〔2022〕26号；

　3．用地批复：攀枝花市自然资源和规划局东区分局关于攀枝花市东区老旧小区燃气管道等老化设施更新改造建设项目（一期）项目办理用地预审意见的函，攀枝花市自然资源和规划局东区分局关于攀枝花市东区老旧小区燃气管道等老化设施更新改造建设项目（二期）用地预审意见的函；

　4．环评批复：攀东环函〔2022〕5号，攀东环函〔2022〕7号；

　5．能评批复：攀东行审函〔2022〕17号，攀东行审函〔2022〕25号。
	
	
	◆
	

	46
	阿署达尾矿坝片区生态修复工程
	东区
	2023—2025年
	　环境治理和生态修复35万平方米，新建配套浇灌系统、泵站2座及供水管网约8公里，新建区间路5公里，完善停车场、充电桩等配套设施建设。
	26030
	前期花海策划方案。
	8月
	5000
	
	
	2000
	3000
	　一季度委托安全论证、地质勘查、可研报告等编制工作；二季度确定设计单位、开展方案设计、初设等工作；三季度开展施工图设计、审查、施工招标等工作，启动天空之镜区域打造及管网建设；四季度天空之镜主体完工，坝上大道开工建设。
	东区城投公司
	东区人民政府；

高登
	无
	
	▲
	
	

	47
	盐边县第二人民医院建设工程项目
	盐边县

红格镇
	2023—2024年
	　建设综合性公立医院，面积约4万平方米，主要建设门诊楼、急诊楼、医技楼、住院楼、运动康复中心、体检中心等内容，并配套建设相应的给排水、强弱电等附属工程及设备采购。
	24000
	已取得可研批复，完成方案设计。
	6月
	10000
	
	1000
	4000
	5000
	　一季度办理前期手续；二季度开展场平；三季度主体开工；四季度进行主体施工。
	盐边县卫生健康局
	盐边县人民政府；宋沛东
	　1．可研批复：盐边发改〔2022〕27号；

　2．选址意见书：

　用字第510422202200002号。
	
	▲
	◆
	

	48
	四川蜀物攀枝花智慧现代产业园
	西区格里坪镇
	2023—2024年
	　项目规划总用地面积132875.28平方米，建筑面积70226.00平方米，主要建设内容为建设智慧租赁仓库、木材交易区、钢材仓储区、钢材交易区、公共物流信息平台以及其他配套基础设施。
	22000
	已完成项目可研、设计、地勘等。
	1月
	22000
	7000
	6000
	5000
	4000
	　一季度建设智慧租赁仓库、木材交易区；二季度建设钢材仓储区、钢材交易区；三季度公共物流信息平台建设；四季度其他配套基础设施建设。
	攀枝花市蜀物致远物流发展有限公司
	西区人民政府；

吴伟
	　1．备案：

　川投资备〔2211-510403 -04-01-143819〕FGQB-0355号；
　2．不动产权证书：川（2022）攀枝花市不动产权第0025095号。
	
	▲
	◆
	●

	49
	S471仁和区务本乡（盐边界）至东区双龙滩段改建

工程
	仁和区

务本乡
	2023—2025年
	　新改建道路里程19公里，道路等级三级。
	21000
	已完成项目工可，同时完成省级工可评审，待批复；正在开展项目设计。
	9月
	3000
	
	
	400
	2600
	　一季度完成初步设计及评审；二季度完成施工图设计；三季度完成招投标工作，施工单位进场；四季度完成3公里路基工程，开始路面铺筑。
	仁和区交通运输局
	仁和区人民政府；李群
	无
	
	
	◆
	

	50
	攀枝花市东区望江片区城市更新
	东区
	2023—2025年
	　对望江片区老旧小区配套基础设施进行改造，建筑栋数71栋，建筑面积175313平方米，改造总户数1416户，包括供水、供电、车行道、人行道等基础设施改造，增设便民服务中心、消防设施、社区停车位等配套基础设施。
	21000
	完成前期手续。
	9月
	5100
	
	
	2000
	3100
	　一季度完成一期方案设计工作；二季度完成一期初设及评审工作；三季度开展一期施工总承包招标，施工进场；四季度完成部分停车场建设、城市更新单元入口改造。
	东区城投公司
	东区人民政府；

高登
	　1．备案：

　川投资备〔2206-510402-01-01-482463〕FGQB-0237号；

　2．工程建设规划许可：不涉及；

　3．用地批复：不涉及；

　4．环评：攀东环函〔2022〕21号；

　5．能评批复：攀东行审函〔2022〕44号；

　6．施工许可证：

　510402202204280102。
	
	▲
	◆
	

	51
	红格体育运动中心
	盐边县

红格镇
	2023—2025年
	　本项目占地面积约188亩，配套建设棒球场、垒球场、曲棍球场、足球场、篮球场、网球场、排球场、羽毛球场、多功能球场等全民健身训练比赛体育运动设施及配套设施。
	19500
	已取得可研批复，完成方案设计、初步设计招标、勘察招标。
	9月
	5000
	
	
	2000
	3000
	　一、二、三季度完成环评、用地规划等手续办理并进行清表、完成EPC招标工作；四季度完成球场“三通一平”等。
	盐边发展（集团）有限责任公司
	盐边县人民政府；宋沛东
	　1．项目建议书批复：盐边发改〔2022〕12号；

　2．可研批复：盐边发改〔2022〕64号；

　3．完成方案设计、初步设计招标、勘察招标。
	
	
	
	●

	52
	泓盛庄园项目
	盐边县

红格镇
	2023—2024年
	　建设占地面积28亩、建筑面积37236.65平方米的庄园酒店。
	18000
	完成备案。
	6月
	10000
	
	1000
	4000
	5000
	　一二季度完成用地规划等手续办理并开工建设；三季度主体施工；四季度完成酒店装饰装修及康养住宅主体施工。
	攀枝花康享房地产开发有限责任公司
	盐边县人民政府；宋沛东
	　备案：

　川投资备〔2109-510422-17-01-534583〕FGQB-0452号。
	
	
	
	●

	53
	2023年东区老旧小区改造及基础设施配套
	东区
	2023—2024年
	　东区内38个老旧小区进行基础设施改造，道路约30公里，雨污管道约20公里，给水管网改造约1236米，燃气管网改造约1120米，新增消防管网1030米，改扩建活动场地、停车场、垃圾收容、化粪池、绿化、围墙、公厕、路灯、防护栏杆、绿化、环卫设施、休闲健身、监控设施等，涉及11241户，面积约68万平方米。
	15000
	完成前期手续。
	2月
	5200
	1000
	1200
	1500
	1500
	　一季度施工单位进场施工；二季度完成周边配套基础设施建设20%；三季度完成污水管网改造30%；四季度完成周边配套基础设施建设50%；完成污水管网改造50%。
	东区住建局
	东区人民政府；

高登
	　1．备案；2201-510402-04-01-599033、攀东发改审批〔2022〕10号：

　2．工程建设规划许可：已在东区自规局办理规划许可；

　3．用地批复：已在东区国土局办理用地许可；

　4．环评：202251040200000012；

　5．能评批复：攀东行审函〔2022〕7号。
	
	
	◆
	

	54
	攀枝花市东区康养旅游住宿接待体系升级工程
	东区
	2023—2024年
	　对南山宾馆、攀枝花市宾馆、星空露营地等进行品质提升改造，包括楼梯、走廊、卫生间加装扶手；完善消防系统；改造配套餐厅、室外活动场地、停车场设施等。
	11000
	正在办理前期手续。
	2月
	5000
	1000
	1500
	1500
	1000
	　一季度完成南山宾馆拆除和星空露营地流浪舱建设工作；二季度完成南山宾馆水电隐蔽布线工程和攀宾消防工程招标工作；三季度完成南山宾馆、攀宾消防空调设施改造，完成星空露营地健身步道、流浪舱周边配套设施建设；四季度基本完成南山宾馆和星空露营地两个点位的升级改造建设。
	攀枝花南山宾馆

攀枝花宾馆

金玛缔公司
	东区人民政府；

张坤梅
	无
	
	
	
	

	55
	银江湖南岸生态修复项目
	东区渡口桥、东华山、密地桥
	2022—2025年
	　渡口大桥至银江水电站坝前南岸水生态治理及沿江改造提升，滨江总长约11.8公里。建设内容主要包括：巡管维护道、生态隔离带、水环境治理、农产品智慧配送基地及配套服务建筑等。
	9600
	完成项目备案。
	6月
	5000
	
	300
	2150
	2550
	　一季度完项目示范段建设，启动项目一期工程勘察，测量，设计工作，启动项目前期要件编制工作；二季度启动项目施工，监理招标及开工前准备工作；三、四季度推进项目南岸御湖花都下游段建设。
	攀枝花交通发展（集团）有限责任公司
	市住房城乡建设局；于潇潇
	　已取得项目备案，社会稳定及评估备案；示范段完成行洪论证报告批复、社会稳定及风险评估备案。
	
	▲
	◆
	

	56
	沙沟路延长线及川沙路沿线周边片区更新项目
	仁和区

仁和镇
	2023—2025年
	　新建沙沟路延长线约150米道路建设，包含道路工程、路基、路面工程、管网工程、照明工程、交通工程、附属工程等；沙沟片区城市更新改造。
	9000
	已完成方案设计以及立项审批等前期工作。
	4月
	7000
	
	5000
	1000
	1000
	　一季度完成项目规划手续办理及进场施工前期工作；二季度完成项目征地拆迁，启动项目建设；三季度启动沙沟路路基开挖，完成川沙路沿线整体外立面打造和人行道修补；四季度完成沙沟路路基施工及川沙路沿线节点更新改造。
	仁和区仁和镇人民政府
	仁和区人民政府；唐光辉
	审批：攀仁发改〔2022〕555号。
	
	
	◆
	

	57
	东区教育工程
	东区
	2023—2026年
	　新建第二十五中小花海小学及阳城龙庭、炳四区、华山等幼儿园。
	9000
	完成施工图设计。
	3月
	5000
	100
	200
	2700
	2000
	　一季度完成小学施工图设计及审查，阳城龙庭幼儿园开工；二季度完成小学投资评审，阳城龙庭幼儿园竣工；三季度小学进场施工；四季度完成小学主体工程40%。
	东区教体局
	东区人民政府；

张坤梅
	　1．备案；攀东发改审批〔2022〕27号：

　2．工程建设规划许可：地字第510402202200069号；

　3．用地批复：用字第510402202200016号；

　4．能评批复：攀东行审〔2022〕33号。
	
	
	
	●

	58
	攀枝花市西区清香坪至格里坪老旧小区改造

项目
	西区清香坪街办至格里坪镇
	2022—2024年
	　共涉及12个老旧小区，2831户。改造内容：供排水管网改造10千米，雨污管网改造16.54千米，绿化补植及修剪103180平方米，照明设施100盏，弱电管网规整，设置无障碍，垃圾分类设施10处，安防设施及系统建设，健身器材等便民设施，建设微型消防站2处，硬化路面规划停车位1396个及新建智能停车场一个，小区内及连接道路改造14.2千米，新建居民活动室1个，改造公共服务中心560平方米、老年人活动中心200平方米。
	6508
	已完成前期手续办理。
	2月
	5000
	1200
	1300
	1200
	1300
	　一季度开展供水管网改造2千米，垃圾分类设施3处、道路改造0.6千米，照明设施10盏建设；二季度开展雨污管网改造8.2千米改造，弱电改造、垃圾分类设施7处、停车位改造；三季度开展智能停车场建设；四季度开展公共服务中心改造。
	攀枝花市西区清香坪街道办事处
	西区人民政府；

汪俊杰
	　1．备案：2111-510403-17-01-800411；

　2．用地批复：攀资源规划西分函〔2021〕100号；

　3．环评批复：202151040300000036；

　4．能评批复：已取得能耗统计表。
	
	
	
	

	四、农业现代化（9个）
	123834
	
	
	52722
	3600
	14500
	18800
	15822
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	盐边县农产品物流交易中心项目
	盐边县

红格镇
	2023—2025年
	　建设盐边县物流基地及附属配套设施，总建筑面积约75000平方米，主要包括新建冷库、农产品仓储、农产品交易中心、配套商业设施，以及基地周边环境整治与配套道路建设。
	48500
	已取得可研批复，完成方案设计、初步勘察、初步设计招标、勘察招标。
	6月
	10000
	
	1000
	4000
	5000
	　一、二季度完成用地规划等手续办理及开展清表、场坪施工；三季度开展对农产品仓储中心主体施工；四季度建设农产品交易中心和配套道路。
	盐边县农业农村局
	盐边县人民政府；宋沛东
	　已取得项目建议书批复、可研批复，完成方案设计、初步勘察、初步设计招标、勘察招标。
	
	
	
	

	60
	盐边县二滩南部片区供水

工程
	盐边县桐子林镇、新九镇、红格镇
	2023—2025年
	　工程共敷设管道约75千米，其中敷设DN820~DN219防腐涂料钢管约69千米，DN160PE管约6千米；新建提水浮船、加压泵站；新建、扩建山坪塘；新建蓄水池7座、管理房（含中控室）1座、信息化系统1套。本工程受益人口约17.43万人（其中移民后扶6495人）。
	25556
	已完成可研、用地审批。
	9月
	4000
	
	
	100
	3900
	　一季度开展初设审批；二季度完成开工准备工作；三季度项目开工建设；四季累计完成建设投资4000万元。
	盐边县水利工程服务中心
	盐边县人民政府；李兴发
	　可研批复：盐边发改〔2022〕105号；用地预审及规划选址意见：用字第510422202200011。
	
	▲
	◆
	

	61
	四好农村路示范路
	东区
	2023年
	　涉及6条县道、9条乡道、36条村道，路线全长101.982公里，包含：4条美丽乡村路改建工程、次差路整治、乡村公路整治、增设交通标示标线以及相关交通设施等。
	12000
	完成审批、环评手续办理。
	5月
	12000
	
	6000
	6000
	
	　一季度完成可研、立项等前期工作；二季度全面进场实施；三季度主体完工。
	东区农业农村和交通水利局
	东区人民政府；

王洋
	　1．攀东发改审批〔2023〕1号，攀东发改审批〔2023〕2号，攀东发改审批〔2022〕44号，攀东发改审批〔2022〕45号，攀东发改审批〔2022〕46号，攀东发改审批〔2022〕47号；

　2．环评：登记表已办理。
	
	
	
	

	62
	S221渔门桑园大桥拆除重建工程
	盐边县

渔门镇
	2023—2025年
	　桥梁全长284.4米，主桥为“1*30米小箱梁”+“65+120+65米连续钢构”，桥梁总宽21米，双向四车道。
	11987
	完成可研批复，正在编制初步设计。
	3月
	3000
	500
	1500
	500
	500
	　一季度开工建设；二、三季度开展主墩施工；四季度主墩完工。
	盐边建工集团有限公司
	盐边县人民政府；李兴发
	　1．可研批复：盐边发改〔2022〕0209号；

　2．初设批复：川交许可建〔2023〕23号。
	
	
	
	

	63
	米易县“以粮为主粮经统筹”试点县建设

项目
	米易县攀莲镇、新山乡、丙谷镇、撒莲镇、白马镇等
	2023—2024年
	　优化改造“非粮化”农业园地6000亩，探索建立粮经复合典型模式6500亩，建立粮经协同生产经营体系及搭建完善科技协同创新平台。
	6000
	完成项目实施方案编制并获准批复。
	1月
	5000
	1000
	1000
	1500
	1500
	　一季度完成优化改造“非粮化”农业园区1600亩，搭建科技协同创新平台2个；二季度完成优化改造“非粮化”农业园地850亩，建立粮经复合典型模式3500亩，开展水稻病虫害社会化防治2.4万亩；三季度完成优化改造“非粮化”农业园地400亩；四季度完成优化改造“非粮化”农业园地150亩，完成1个稻谷加工中心建设。
	米易县农业农村局
	米易县人民政府；侯锋
	无需办理。
	
	
	
	

	64
	仁和区2023年农业现代化建设

项目
	仁和区
	2023年
	　在全区13个乡镇实施产业发展、基础设施完善、促进集体经济增收、人居环境整治及到户产业补短板等项目。
	5377
	完成开工前各项准备工作。
	1月
	5377
	1000
	1500
	2000
	877
	　一季度开工建设，新建气调库、通风库、地窖、低温库等，完成工程量的20%；二季度完成信息采集应用、引进良种、粪污改造及资源化利用等，完成工程量的60%；三季度完成总工程量的100%；四季度收集整理档案资料迎接上级部门的考核验收。
	仁和区农业农村局
	仁和区人民政府；李群
	　审批：攀仁府〔2022〕95号、攀农发〔2022〕90号。
	
	
	
	

	65
	米易县特色林木综合产业园区（一期）
	米易县

草场镇
	2023—2024年
	　园区规划总面积3225.9亩，项目一期建设期限为2023-2024年，项目建设主要内容：一是重点打造绿化、花卉苗木繁育种片区（林木种质资源库）。二是打造花卉林木森林公园综合片区，通过新建百亩樱花谷、在现有天然攀枝花树的基础上改造攀花园以及结合生态修复及配套设施项目，配置多种绿化花卉苗木。三是实施米易县国有林场管护站、野生动物救助站等建设项目。初步建成集花卉苗木产销、林业科普教育、森林生态休闲旅游于一体的综合经济园区。
	5069
	编制《米易县特色林木综合产业园区规划方案》，园区结合2022年生态修复及配套设施项目打造花卉林木森林公园综合片区，2022年生态修复及配套设施项目通过招投标后已开工建设。
	3月
	4000
	600
	1000
	1200
	1200
	　结合2022年生态修复及配套设施项目及新建百亩樱花谷项目，打造花卉林木森林公园综合片区部分区域：一季度完成生态修复清林整地工作；二季度完成生态修复回填并进行苗木栽植，修建林业辅助生产道路及灌溉，开始建设樱花谷；三季度完成苗木栽植工作，修建完成相配套的灌溉设施及林业辅助生产道路；四季度完成管护除草，同时对绿化、花卉苗木繁育种片区（林木种质资源库）进行划片区栽植（移栽），管护站开工建设。
	米易县林业局
	米易县人民政府；侯锋
	　1．环评：备案号202251042100000070；

　2．其他手续正在办理。
	
	
	
	

	66
	仁和区2023年脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目
	仁和区
	2023年
	　在仁和区13个乡镇实施产业发展、基础设施完善、促进集体经济增收、人居环境整治及到户产业补短板等项目。
	5000
	完成项目储备和初步方案。
	4月
	5000
	
	1500
	2500
	1000
	　一季度完成施工前准备；二季度开工建设，完成机耕道、沟渠等工程的30%；三季度完成机耕道、沟渠等工程的80%；四季度完成项目建设。
	仁和区乡村振兴局
	仁和区人民政府；李群
	无
	
	
	
	

	67
	米易县晃桥水库大坝除险加固项目
	米易县

草场镇
	2023年
	　主要对大坝、溢洪道、引水洞、防空洞、进行除险加固改造，对闸门、启闭设备、电气设备、水文观测设施、大坝安全监测设施、管理设施进行更新改造等。
	4345
	完成项目招标
	3月
	4345
	500
	1000
	1000
	1845
	　一季度主要完成溢洪道整治，放空洞整治，大坝护坡整治等工程；二季度主要完成供电线路改造，管理房建设等工程；三季度主要完成放空洞、溢洪道等闸门更换等；四季度完成信息化建设及扫尾工程。
	米易县晃桥水利工程运行中心
	米易县人民政府；侯锋
	　1．立项文号：米发改〔2022〕74号；
　2．环评备案：202251042100000066。
	
	
	◆
	


附件3

攀枝花市2023年市重点项目暨高质量发展建设共同富裕试验区重大项目清单—加快前期

	序号
	项目名称
	建设地址
	建设

起止年
	建设内容及规模
	计划总投资

（万元）
	截至2022年底

已完成前期工作
	预计开工时间
	2023年工程形象进度

（或前期工作任务）
	业主单位
	责任单位
	已取得的前期工作要件（用地预审及规划选址意见、环评、能评、审批/核准/备案、施工许可等）
	市级领导联系重点推进项目（标注为▲）
	共同富裕重大项目（标注为◆）
	“服务业发展年”支撑项目（标注为●）

	总计（65个）
	18094228
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、新型工业化（20个）
	12428678
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	红格南矿区开发工程项目群
	盐边县

红格镇
	2023—2027年
	　建设红格南矿区采场、选厂、尾矿库、排土场等系统，形成年产原矿4000万吨、铁精矿1000万吨、钛精矿200万吨的能力。通过红格南矿开发，提升钒钛战略资源综合利用水平，延链扩链补链，推动钒钛产业集群高质量纵深发展。
	10000000
	正在开展可研修编。
	2023年12月
	　通过鞍钢集团审批，启动前期手续办理。
	攀钢集团
	市自然资源规划局，方毅；市发展改革委，谭明安
	无
	▲
	◆
	

	2
	30万吨/年磷酸（锰）铁锂项目
	钒钛高新区
	2024—2028年
	　预计总投资为70亿元，用地约743亩，项目分三阶段投资建设。其中，第一阶段建设6万吨磷酸铁锂生产线；第二阶段建设12万吨磷酸铁锂生产线；第三阶段建设12万吨磷酸铁锂生产线，预计2028年12月31日前建成达产。远期拟规划建设年产20万吨磷酸（锰）铁锂生产线。项目配套建设厂房、仓库、研发中心、员工倒班宿舍等公辅设施。
	700000
	完成项目洽谈，实现签约；完成项目选址和项目方案设计。
	2024年3月
	　完成项目选址，取得首期项目用地，完成可研报告、规划设计、立项、方案设计、水土保持、环境影响评价、社会稳定风险评估、地质灾害评估、节能评估等前期手续，具备开工条件。
	北京当升材料科技股份有限公司、蜀道投资集团有限责任公司
	钒钛高新区管委会；刘明芳
	无
	
	◆
	

	3
	东区抽水蓄能
	东区
	2024—2030年
	　拟新建上下级两个水库，初拟装机容量为30～60万千瓦，连续满发小时数6小时。
	400000
	上水库选址。
	2024年11月
	　完成规划研究报告，开展预可研编制。
	川投（攀枝花）新能源公司
	东区人民政府；韩德
	无
	
	
	

	4
	攀枝花昆钢集团有限公司中干沟钒钛磁铁矿开发项目
	盐边县钒钛产业开发区
	2024—2028年
	　主要建设地下采场、井下破碎站、工业场地、地表矿仓、废石场、胶带运输系统，配套建设井下通风系统、机修间等辅助设施。
	391678
	已完成开发利用方案备案，取得自然资源部矿区范围批复、环评、复垦等。
	2024年7月
	办理能评等相关前期手续。
	攀枝花昆钢集团有限公司
	盐边县人民政府；

刘雨昊
	　1．环评批复：攀环审批﹝2022﹞25号；
　2．矿山地质环境保护与土地复垦方案等。
	
	
	

	5
	2x6万吨/年高炉渣提钛氯化钛白产线项目
	钒钛高新区
	2024—2026年
	　利用攀钢高炉渣生产的高温碳化渣为原料，分期建设两条6万吨高炉渣提钛氯化钛白产线，主要包括原料、低温氯化、精制、氧化、后处理等系统及配套公辅设施。
	240000
	已取得可研批复。
	2024年12月
	　完成可研及企业内部立项审批程序。
	攀钢集团有限公司
	钒钛高新区管委会；刘明芳
	无
	
	
	

	6
	东方电气（攀枝花）氢能产业园
	钒钛高新区
	2024—2027年
	　氢能产业园建设内容包括成立氢能及碳中和联合创新中心攀枝花分中心，建设光伏发电耦合绿氢制取项目、氢燃料电池生产线、钛双极板生产线、PEM电解水设备生产车间、分布式光伏发电绿氢工厂、氢能源汽车零部件及整车招引、氢能科普中心等。
	175000
	开展可研报告和规划研究。
	2024年7月
	　完成可研报告、规划设计、立项、用地、方案设计、水土保持、环境影响评价、社会稳定风险评估、地质灾害评估。
	东方电气集团东方锅炉股份有限公司、攀枝花市花城新能源有限公司
	钒钛高新区管委会；刘明芳
	无
	
	◆
	

	7
	石墨深加工
	仁和区

大龙潭乡
	2024—2025年
	　在迤资园区选址建设碳基新材料，开发高纯石墨、球形石墨、人造金刚石、石墨润滑油等产品。
	105000
	完成石墨产业发展规划。
	2024年10月
	完成初步选址。
	待定
	仁和区人民政府；

李兆兵
	无
	
	
	

	8
	60000立方米全钒液流电池电解液产线项目
	钒钛高新区
	2024—2026年
	　使用攀钢自产钒产品浸出液为原料，建设6万立方电解液生产线及配套辅助设施。
	100000
	与相关方达成合作意向。
	2024年12月
	完成项目论证及科研。
	攀钢集团钒钛资源股份有限公司
	钒钛高新区管委会；刘明芳
	无
	
	
	

	9
	仁和区100兆瓦风力发电项目
	仁和区太平乡、前进镇、大龙潭乡、平地镇、啊喇乡、大田镇
	2024—2025年
	　在仁和区在太平乡、前进镇、大龙潭乡、平地镇、啊喇乡、大田镇建设100兆瓦风力发电项目，该项目拟采用目前市场先进的4.0兆瓦风力发电机组。
	60000
	签订投资协议。
	2024年6月
	　取得项目核准等前期相关手续。
	待定
	仁和区人民政府；

岳洪
	无
	
	
	

	10
	攀枝花市西区攀钢聚钛科技高炉渣提钛高温碳化工程二期
	西区玉泉街办
	2024—2025年
	　高炉渣提钛高温碳化工程二期。采用“热渣入炉→电炉冶炼→水淬出渣→立磨”工艺流程，建设1台26.8万吨/年的碳化炉。
	45000
	攀钢集团公司正在进行内部审批工作。
	2024年1月
	　办理能评、环评等相关前期手续。
	攀钢集团攀枝花聚钛科技有限公司
	西区人民政府；
郭建勋
	无
	
	◆
	

	11
	攀钢集团高端钛及钛合金生产线项目（二期）
	钒钛高新区金江镇
	2024—2026年
	　建设3台EB炉（电子束冷床炉）及其配套系统，增加1.5万吨/年的钛材产能。
	45000
	完成项目论证。
	2024年12月
	　完成可研及企业内部立项审批程序。
	攀钢集团有限公司
	钒钛高新区管委会；刘延东
	无
	
	
	

	12
	攀枝花钒钛铸造特色产业园
	仁和区大龙潭乡
	2024—2025年
	　以迤资园区为铸造产业园的核心区域，配套建设园区道路、厂房、供排水等基础设施。
	40000
	已经编制攀枝花钒钛铸造特色产业园项目规划编制。
	2024年3月
	　取得市级挂牌，完成可研编制，基础设施前期设计方案。
	待定
	仁和区人民政府；

李兆兵
	无
	
	◆
	

	13
	攀枝花市阳润科技有限公司二期技改扩能
	攀枝花钒钛高新区
	2024—2025年
	　技改扩建一条五氧化二钒生产线及配套设施，年产五氧化二钒2000吨。
	20000
	完成项目备案及能评办理。
	2024年6月
	　完成前期手续办理，具备开工条件。
	攀枝花市阳润科技有限公司
	钒钛高新区管委会；刘延东
	　备案：川投资备﹝2203-510499-07-02-337881﹞JXQB-0018号。
	
	◆
	

	14
	多层线路板项目
	仁和区南山园区
	2024年
	规划在2栋电子标准化厂房内建设多层线路板生产线4条。
	20000
	
	2024年3月
	　完成投资协议签订，备案等前期手续。
	深圳新光芯制有限公司
	仁和区人民政府；

李兆兵
	无
	
	
	

	15
	凯盛石墨尾矿干堆场项目
	仁和区中坝乡
	2024—2026年
	完成石墨尾矿干堆场预备选址3个。
	20000
	计划第一期占地约72.18亩，尾矿堆场总库容约34万立方米。按照设计规范为四等库。
	2024年6月
	　明确建设规模，摸清项目区内林地、耕地土地类别。
	凯盛石墨碳材料公司
	仁和区人民政府；

李兆兵
	无
	
	
	

	16
	LNG储气调峰设施项目
	仁和区南山循环经济发展区迤资园
	2024年
	　建设1套20万方/日的液化装置，新建2000立方米储罐一个，液化规模共计20万方/日。
	19000
	已完成项目预选址工作。区南管委已委托第三方机构已编制《土地征用成片开发方案》，尚未批复。
	2024年3月
	　化工园区取得批复后，立即开展LNG储气调峰项目选址，可研编制、安评、环评、规划设计等相关前期工作。
	攀枝花川港燃气有限公司
	仁和区人民政府；

李兆兵
	无
	
	
	

	17
	攀枝花瑞达水泥石灰石矿综合利用

项目
	米易县湾丘乡
	2024—2025年
	　以湾丘乡菩萨岩矿段石灰石矿为依托，新建石灰石矿山项目，采用中深孔爆破开采工艺，建设一个矿石高低品位综合搭配利用的石灰石矿山，年产石灰石矿约300万吨。
	18000
	完成矿权手续。
	2024年3月
	　开展备案、用地、设计、环评、安评等前期工作。
	攀枝花瑞达水泥有限公司
	米易县人民政府；

李红刚
	无
	
	
	

	18
	钛白环保提质增效技改项目
	钒钛高新区金江镇
	2024—2025年
	　在不改变现有金红石钛白粉产能的条件下，配套增加硫酸亚铁结晶、分离及钛液MVR浓缩等装置，不新增用地，增加主要设施设备：亚铁结晶系统、亚铁分离系统、钛液浓缩系统等设备设施。
	10000
	项目立项，开展前期工作。
	2024年3月
	　完成项目土建工程施工，设备进场安装。
	攀枝花市钛海科技有限责任公司
	钒钛高新区管委会；刘延东
	　备案：川投资备〔2207-510499-07-02-309007〕JXQB-0113号。
	
	
	

	19
	钛白废酸资源化利用环保技术改造

项目
	钒钛高新区
	2024—2025年
	　本项目建设规模为20万吨/年废酸处理能力，产品白石膏（自然基）10.8万吨/年、铁精粉（干基）0.6万吨/年。主要建设内容为：原料厂房、生产车间、成品厂房。
	10000
	项目立项，开展前期工作。
	2024年3月
	　一、二季度完善相关能评、环评、安全手续；三季度开始项目建设，设备采购；四季度完成项目土建工程施工，设备进场安装。
	攀枝花市钛都化工有限公司
	钒钛高新区管委会；刘延东
	　备案：川投资备〔2205-510499-07-02-919082〕JXQB-0039号。
	
	
	

	20
	8万吨钛白表面包膜处理及配套装置建设项目
	钒钛高新区
	2023—2024年
	　项目占地约9000平方米，主要产品为多功能型金红（XZR-007）、塑料型金红石（XZR-008）、汽车漆（XZR-009）金红石型产品，设计生产能力8万吨/年，配套装置采用国内一流的先进节能环保设备，产品达到行业先进水平。
	10000
	已完成备案。
	2024年6月
	　完成项目施工图设计，完成土建施工，开展主体设备安装。
	攀枝花兴中钛业有限公司
	钒钛高新区管委会；刘延东
	　备案：川投资备〔2207-510499-07-02-649504〕JJXQB-0031号。
	
	
	

	二、信息化（2个）
	8000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	攀钢矿业朱兰铁矿智能生产线建设
	东区
	2023—2024年
	　5G远程采矿拓展运用，朱兰铁矿产线自动化改造、信息化、IT基础设施及集控中心等建设；进一步提升产线自动化智能化水平、提高生产效率、提升本质化安全，促进作业流程优化和管理变革。
	5000
	/
	2023年7月
	开展初步设计编制。
	攀钢集团矿业有限公司
	东区人民政府；童永
	不需要办理。
	
	
	

	22
	攀钢钒钛数智化管控中心建设
	东区
	2023—2024年
	　建设以资源计划平衡为核心的运营管控系统，涵盖供应链管理、资源计划平衡、制造执行跟踪、调度管控、标准消耗管理、质量管理、产品入库与发货管理、能源管理等功能。
	3000
	/
	2023年8月
	开展初步设计编制。
	攀钢集团钒钛资源股份有限公司
	东区人民政府；童永
	不需要办理。
	
	
	

	三、新型城镇化（33个）
	4345134
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	攀枝花国际铁路物流港
	攀枝花市
	待定
	　开展攀枝花国际铁路物流港规划项目研究工作，构建布局合理、功能明确、设施共享、错位协同的攀枝花物流体系，促进产业聚集和商品集散。
	待定
	完成攀枝花国际铁路物流港前期调研工作。
	待定
	　开展攀枝花国际铁路物流港规划项目研究工作。
	市发展改革委
	市发展

改革委；谭明安
	无
	
	
	●

	24
	攀枝花绕城高速公路
	西区格里坪镇、盐边县红格镇、仁和区金江镇
	2027—2030年
	　总里程约71公里（包括：攀枝花绕城东段高速约24公里，红格至新九至银江高速约29公里，新庄至中坝高速约18公里），总投资约156亿元。
	1560000
	/
	2027年12月
	　2023年12月底前确定编制单位，开展项目工可报告编制工作。
	暂定
	市交通运输局；温洮
	无
	
	◆
	

	25
	米易至会理高速

公路
	米易县
	2027—2030年
	总里程约 45公里，总投资约93亿元。
	930000
	/
	2027年12月
	2023年12月底前确定编制单位，开展项目工可报告编制工作。
	暂定
	市交通运输局；温洮
	无
	
	◆
	

	26
	攀枝花“一带一路”进出口商品集散中心
	攀枝花市
	2024—2028年
	　建设攀枝花大宗原材料、日用消费品、农产品等集散分拨中心，其中农产品集散分拨中心根据冷链仓储、分选加工等配套需要，在条件适宜县（区）形成组团。
	500000
	已完成《攀枝花“一带一路”进出口商品集散中心项目规划》（初稿）。
	2024年12月
	加强市场主体招引落地。
	待定
	市商务局；曾科
	无
	▲
	◆
	●

	27
	攀枝花市阿署达及马家田尾矿库生态环境导向EOD综合开发
	东区
	2024—2027年
	　项目采用生态环境导向开发（EOD）模式实施，通过对片区内尾矿库区、池塘水库等进行生态性修复、整治、景观化利用，实现区域生态产业化、产业生态化的生态经济体系，将生态环境优势转化为发展优势，实现阿署达及马家田尾矿库片区生态环境高水平保护，促进区域经济高质量发展。其中生态治理类工程3个，总治理面积约为2690926平方米；产业配套类工程1个，总建筑面积约为286960平方米；经营性产业类工程1个，总建筑面积451200平方米。
	298802
	完成尾矿库生态环境提升实施方案、片区概念规划及安全论证。
	2024年1月
	加快前期手续办理。
	待攀枝花市东区城投公司与中铁十八局集团共同成立项目公司
	东区人民政府；高登
	无
	
	
	

	28
	攀枝花国际温泉度假区
	东区
	2024—2028年
	　占地约50亩，依托攀枝花宾馆温泉资源，通过对攀枝花宾馆打造提升，以及完善攀枝花宾馆至金沙江周边区域休闲度假配套设施，打造攀枝花城市温泉旅游度假区。
	100000
	启动策划规划工作。
	2024年11月
	加快前期手续办理。
	攀枝花市文旅投资集团公司
	东区人民政府；

张坤梅
	无
	
	
	●

	29
	炳四区2018-D39#地块开发
	东区
	2024—2027年
	　用地面积为7375.67平方米，建设中高端旅居康养社区、康养公寓等。
	100000
	西藏泰和、成都四季银座均提交了初步合作方案，重庆首辅正在编制方案。
	2024年1月
	继续洽谈有意向合作单位。
	东区城投公司
	东区人民政府；高登
	无
	
	
	

	30
	炳二区2021-BE1#宗开发
	东区
	2024—2027年
	　用地面积为47422平方米，建设中高端旅居康养商业中心、社区、公寓等。
	90000
	前期已与华西一建、中铁十八局、十九冶集团单位进行沟通，目前华西一建已经提交初步合作方案。
	2024年1月
	继续洽谈有意向合作单位。
	东区城投公司
	东区人民政府；高登
	无
	
	
	

	31
	金沙江乌东德库区库尾航道整治工程
	攀枝花市盐边县红格镇、仁和区大龙潭乡、金江镇、平地镇，凉山州会理市
	2024—2028年
	　全长约78公里，按内河三级航道标准建设，航道尺度：3.0米×60米×480米（水深×宽度×弯曲半径），建设主要内容为碍航险滩整治工程、航标工程、航道维护工作站、养航站以及支持保障系统等配套设施。
	87500
	已完成项目可行性研究报告审批申请文件编制、可行性研究报告行业审查、社会稳定风险评估分析报告评审备案工作（攀枝花市、凉山州政法委已出具审核意见）、安全预评价报告编制评审备案、规划选址和用地预审论证报告编制评审、迤资和拉鲊两个航道维护工作站通航影响评价报告审批工作。
	2024年12月
	完成项目前期工作，具备报省发改委立项审查要求。
	攀枝花市交通投资开发有限公司
	市交通

运输局；胡湘川
	无
	
	◆
	

	32
	金沙大剧院（暂定）
	攀枝花市
	2024—2026年
	　打响“攀枝花 不止阳光”文旅品牌包装金沙大剧院、音乐厅等项目，推动植入文创元素，打造城市公共服务新空间。
	80000
	组织建立工作专班，启动前期工作。
	2024年9月
	　第一季度组织建立工作专班，启动前期工作；第二季度组织团队外出考察学习场馆建设经验，开展项目可行性研究；积极争取项目资金；第三季度开展项目策划研究，积极引进专业团队参与建设，积极争取项目资金；第四季度争取项目立项。
	待定
	市文广旅局；刘亚玲
	无
	
	◆
	

	33
	中国供销﹒星悦地下空间开发
	东区
	2024—2026年
	　项目位于攀枝花大道东段（西起三线大道北段东至立新巷），全长1000米，总建筑面积约21000平方米，建设内容包括但不限于地下商业空间开发建设、公共配套及附属设施、地面两侧景观、绿化、灯饰、人行道及地下管网搬迁。
	60000
	已签订投资协议。
	2024年3月
	完成手续办理。
	北京新合作商业发展有限公司
	东区人民政府；王静
	无
	
	◆
	

	34
	攀枝花工业旅游基础配套设施建设（阿署达一期）
	东区
	2024—2026年
	　项目占地2500亩。建设内容为工业遗迹马家田—阿署达尾矿库片区基础设施建设，拟建主入口3处约4000平方米，次入口4处约2000平方米，拟建游客服务中心两处约3000平方米，钒钛科研展厅1座，建设面积约5000平方米，观光车中转站3处约2000平方米，新建一二级旅游服务驿站7处，约4000平方米，生态智慧停车场6000平方米，充电桩100个，打造智慧旅游服务平台及旅游导识系统一套，配套旅游道路10公里。实施纽扣计划（龙滩箐隧道），隧道约1.2公里。
	60000
	已完成可研。
	2024年3月
	加快前期手续办理。
	东区城投公司
	东区人民政府；高登
	无
	
	◆
	

	35
	老公安局棚改地块开发建设
	东区
	2024—2026年
	　引入开发建设公司，对地块综合开发利用，新建旅居康养社区。
	50000
	土地已出让。
	2024年3月
	加快前期手续办理。
	攀枝花市明俊房地产开发

有限公司
	东区人民政府；高登
	无
	
	
	

	36
	西海岸片区城市更新
	东区
	2024—2026年
	　项目占地面积12公顷，通过留、拆、改、建对西海岸菜市场提档升级，拆除花鸟市场修建康养综合体，打通道路交通系统，综合整治周边环境。
	48000
	正在启动方案编制。
	2024年11月
	加快前期手续办理。
	市城恒集团
	东区人民政府；高登
	无
	▲
	
	

	37
	普达医养结合项目
	仁和区仁和镇
	2024—2025年
	　用地面积35694平方米，容积率1.8，建筑密度30%，绿地率25%。主要包含医院部分（医技楼、门诊、住院部、体检中心），康养部分（养老护理公寓、自理公寓、老年大学及其他配套），地下车库及其他用房。
	45000
	2022年12月完成备案后，立即开展其他前期手续办理。
	2024年1月
	　完成备案、施工图设计及招投标，以及前期建设规划、环评等手续办理。
	仁和城市发展建设（集团）有限公司
	仁和区人民政府；

唐光辉
	无
	
	◆
	●

	38
	攀枝花市农文旅融合示范区——米易县普威镇全域文旅开发项目
	米易县普威镇
	2024—2026年
	　集中开发天鹅抱蛋高山景区15平方公里，摸鱼沟开发5公里，针对普威辖区民宿进行改造升级，打造采摘基地、研学基地，开发打造博物馆等。
	40000
	完成项目初步规划。
	2024年1月
	　完成项目规划、项目方案编制、项目设计等。
	攀枝花文旅集团有限公司
	米易县人民政府；

袁华嵘
	无
	
	
	●

	39
	三结合+文旅项目
	仁和区
	2024—2025年
	　对具备文旅资源开发条件的水资源工程进行打造，逐步形成风格独特、功能互补、区域联动的“水资源+文旅”项目群。
	35000
	完成三结合+文旅策划方案。
	2024年12月
	完成实施方案编制。
	仁和区文广旅局
	仁和区人民政府；

孙越
	无
	
	
	●

	40
	橄榄坪园区保障性住房建设项目
	仁和区南山园区
	2024—2025年
	　新建及改造保障性住房35000平方米，改扩建道路2公里、管网、场坪边坡支护、停车场等配套基础设施。
	21000
	完成项目选址。
	2024年3月
	取得项目建设用地等。
	攀枝花市人和兴工发展建设集团
	仁和区人民政府；

李兆兵
	无
	
	
	

	41
	京东物流园项目
	仁和区

仁和镇
	2024—2025年
	　项目占地面积约20亩，总建筑面积约3万平方米，主要建设京东物流云仓平台、攀西物流大数据产业大楼、快递物流配送中心、分拣包装仓、冷链周转仓、金融服务中心、区域集散中心、区域分拨中心、公共服务设施和停车场等配套辅助工程。
	20000
	已签订正式投资协议，已完成项目概念性方案编制。
	2024年3月
	　取得项目建设用地，完成可研编制、勘察设计等。
	攀枝花云仓科技有限公司
	仁和区人民政府；孙越
	无
	
	
	●

	42
	米易县贤家片区九年一贯制学校建设项目
	米易县

攀莲镇
	2024—2025年
	　新建校舍总建筑面积32200平方米，其中教学综合楼建筑面积18200平方米，食堂建筑面积3200平方米，学生宿舍10800平方米，新建运动场27000平方米，围墙1000米，校园道路、绿化等附属工程。
	20000
	完成项目建议书和土地论证。
	2024年1月
	　可行性研究报告、项目建议书、规划方案设计。
	米易县攀莲镇中心学校
	米易县人民政府；

袁华嵘
	无
	
	
	●

	43
	攀枝花市危险化学品专业救援基地
	钒钛高新技术开发区
	2024—2025年
	建设专业训练设施和营房。
	20000
	已编制初步建设方案。
	待定
	　办理前期各项手续争取达到开工条件。
	钒钛高新区管委会
	市应急管理局；李国宏
	无
	
	
	

	44
	大竹河水库文旅项目
	仁和区

仁和镇
	2024—2025年
	　建设沿湖游步道8公里，停车场，旅游厕所，休息亭等公共服务设施；沿岸建设度假公寓、精品民宿等康养接待设施；建设路亚竞技钓场。
	20000
	完成大竹河水库策规一体化方案。
	2024年12月
	取得项目初设报告批复。
	仁和镇人民政府
	仁和区人民政府；孙越
	无
	
	
	●

	45
	启禾城市中央仓项目
	仁和区

仁和镇
	2024—2025年
	　该项目占地约44亩，建筑面积约20000平方米的中央厨房工厂，主要建设内容含：食品安全管理体系平台建设、冷链配送中心、农产品检验检测中心、净菜处理加工车间、肉禽加工车间、调料包加工车间、面点加工车间、热链热厨生产中心、热链米饭加工车间、冷链厨房集成中心、冷链米饭加工区域，以及办公区域、食育教育基地。
	20000
	签订项目投资协议，本地项目公司（四川攀西启禾央厨企业管理有限责任公司）完成注册。
	2024年1月
	　完成项目选址，完成项目用地控规调整工作，完成土地挂牌，启动项目建设前期手续办理。
	四川攀西启禾央厨企业管理有限责任公司
	仁和区人民政府；孙越
	无
	
	
	●

	46
	火红年华文旅康养
	东区
	2023—2025年
	　建筑面积约17000平方米，新建融三线建设文化、钢城文化、影视文化等于一体的中高端旅居康养社区、公寓等。
	20000
	启动项目前期工作。
	2024年3月
	加快前期手续办理。
	市国投公司
	东区人民政府；高登
	无
	
	
	

	47
	攀枝花港中心港区马店作业区
	仁和区

金江镇
	2024—2027年
	　2个3000吨级通用泊位，占用岸线770米，陆域后方配建综合服务中心、仓储区、包装区、装运区等。
	18000
	完成工程可行性研究报告编制。
	2024年12月
	　审批工程可行性研究报告，完成项目立项。
	攀枝花市交通投资开发有限公司
	市交通运输局；温洮
	无
	
	
	●

	48
	花海中学
	东区
	2024—2026年
	　占地面积约64亩，总建筑面积33000平方米，设计规模为30个中学教学班，主要建设中学教学楼及其专用教室、食堂、学术报告厅、学生宿舍、门卫室、设备用房、运动场区域、绿化等其他室外附属设施等。
	18000
	土地已出让。
	2024年10月
	加快前期手续办理。
	东区教育和体育局
	东区人民政府；张坤梅
	无
	
	
	●

	49
	阿署达文旅康养综合体
	东区
	2024—2026年
	　总建筑面积50849平方米，新建融三线建设文化、彝族文化等于一体的中高端旅居康养社区、公寓等。
	15200
	土地已出让。
	2024年3月
	加快前期手续办理。
	东区渡口公司
	东区人民政府；韩德
	无
	
	
	

	50
	攀枝花学院附属医院第三住院综合大楼建设
	东区
	2024—2026年
	　新建第三住院综合大楼，规划面积33610平方米，共计15层，地上12层，地下车库3层。
	15000
	已立项。
	2024年6月
	加快前期手续办理。
	攀枝花市中西医结合医院
	市卫生健康委，张福鑫；

东区人民政府，张坤梅
	无
	
	
	●

	51
	攀枝花东区弄弄沟片区生态产品价值实现工程
	东区
	2024—2026年
	　本工程含生态环境治理工程，治理面积15.63平方千米。修建生态沟渠1.84千米，修建护栏2.64千米、生态护岸水坝8处，修建休闲采摘观光步道4.08千米，架空栈道2000平方米，生态停车场5000平方米，配套路面硬化7公里，区域灌溉管网50千米，增加1000立方米蓄水池、农业废弃物收集池20个。
	15000
	已立项。
	2024年3月
	加快前期手续办理。
	东区银江镇
	东区人民政府；王洋
	无
	
	
	

	52
	炳四区物流仓储
	东区
	2024—2026年
	　占地面积约65.7亩，总建筑面积43797平方米，新建仓储物流基地。
	12600
	土地已出让。
	2024年3月
	加快前期手续办理。
	东区农业农村和交通水利局
	东区人民政府；王洋
	无
	
	
	●

	53
	攀枝花市妇幼保健院妇女儿童健康服务能力建设
	东区
	2024—2026年
	　新建规模约19040平方米。公共卫生业务用房、营养配餐用房、后勤保障等用房及地下建筑车库。
	10032
	已完成可研。
	2024年10月
	加快前期手续办理。
	攀枝花市妇幼保健院
	市卫生健康委，张福鑫；

东区人民政府，张坤梅
	无
	
	
	●

	54
	攀枝花市盐边县新建保障性租赁住房500套（间）
	盐边县

桐子林镇
	2023—2025年
	　项目业主为盐边（发展）有限责任公司，项目占地面积6612.88平方米，容积率3.1，建筑密度21.35%，绿地大于30%，计划修建总建筑面积25571.16平方米，地上计容建筑面积20503平方米、地下不计容面积5068.16平方米，其中新建保障性租赁住房500套（间），每套（间）面积约50平方米，项目配套包含停车位400个、充电桩100个等，改造路面、管网基础设施。
	10000
	已开展项目可行性研究报告的编制工作。
	2023年12月
	　完成可行性研究报告，立项、勘察设计、施工单位招投标工作。
	攀枝花市盐边发展（集团）有限责任公司
	市住房城乡建设局；张洪睿
	无
	
	
	

	55
	两江帆影文旅康养
	东区
	2024—2026年
	　项目总用地面积约30亩，新建融三线建设文化、钢城文化、水电文化等于一体的文旅康养网红打卡地。
	6000
	正在启动方案编制。
	2024年1月
	加快项目前期工作。
	东区银江镇
	东区人民政府；王洋
	无
	
	
	●

	四、农业现代化（10个）
	1312416
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	攀枝花水资源配置（人和渠引水）工程
	攀枝花市东区、仁和区、盐边县
	2024—2030年
	　工程任务为灌溉、供水，兼顾改善生态环境、森林防灭火等综合利用。设计灌溉面积66.99万亩，多年平均引水量1.27亿立方米。拟新建18座提水泵站，总装机6.26万千瓦。新建和改造420千米管道、隧洞、渠系等输配水线路工程。
	641886
	完成可行性研究报告编制。
	2024年12月
	　开展可行性研究报告技术审查及19个专题报告编制。
	待定
	市水利局；徐显德
	无
	▲
	◆
	

	57
	S470盐边县红果乡（二滩观景台）至渔门镇（三岔口）段改建
	盐边县红果彝族乡、渔门镇
	2024—2025年
	　项目起点位于二滩观景台，终点位于渔门镇三岔口，路线全长约57公里。项目按三级公路标准，设计速度30公里每小时。设计路基宽度7.5米，人行道宽度3.0米，路面结构为沥青混凝土路面。
	197792
	工程可行性研究报告编制。
	2024年6月
	　办理前期各项手续争取达到开工条件。
	盐边建工集团有限公司
	盐边县人民政府；

李兴发
	无
	▲
	◆
	

	58
	G227米易县白坡彝族乡至攀莲镇段改建工程
	米易县白坡乡、攀莲镇
	2024—2026年
	　改建道路64.945公里，采用二级公路标准设计（局部降低技术指标），标准路基宽度8.5米，沥青混凝土路面。
	124996
	工程可行性研究报告、取得用地预审和选址意见书。
	2024年12月
	立项批复。
	米易县交通建设事务中心
	米易县人民政府；

江波
	无
	
	
	

	59
	盐边县国家储备林项目建设
	盐边县红格镇、渔门镇、永兴镇、惠民镇、桐子林镇、格萨拉彝族乡、红宝苗族彝族乡、红果彝族乡、温泉彝族乡、国胜乡
	2024—2028年
	　盐边县国家储备林项目总规模7335.23公顷，其中结合盐边县林业发展实际情况，利用采伐迹地、火烧迹地、灌木林地等实施集约人工林栽培860.71公顷；实施低效林改培6094.53公顷；实施中幼龄抚育379.99公顷；发展林下经济产业林下种茶叶566.00公顷，林下种茯苓747.00公顷；新建防火通道及林业经营相关道路110.00千米。
	112501.88
	建设方案已批复。
	2024年2月
	　完成项目融资可研报告和工程可研报告编制。
	盐边林农科技集团有限公司
	盐边县人民政府；

李晓波
	无
	▲
	
	

	60
	米易县老街子水库
	米易县

白马镇
	2024—2029年
	　新建总库容1147万立方米中型水库，灌溉兼城镇乡村供水功能。含引水渠、大坝、溢洪道、放水设施、放水渠及管理房、征地及移民搬迁。
	98587.76
	完成可研报审。
	2024年6月
	取得可研技术审查意见。
	米易县水利局
	米易县人民政府；

侯锋
	　取得项目建设移民安置规划大纲、移民安置规划报告批复，完成项目用地预审及规划选址报告报审。
	▲
	
	

	61
	盐边县沙坝水库项目
	盐边县红果彝族乡、桐子林镇
	2025—2028年
	　工程位于红果彝族乡，包括沙坝水库枢纽工程及灌区渠系配套工程两部分。水库总库容1106.2万立方米，正常蓄水位1595.0米，兴利库容834.0万立方米，设计供水量1102.7万立方米，工程总投资9.18亿元。保障盐边县红果彝族乡、桐子林镇和仁和区务本乡三个乡镇10.08万亩土地灌溉用水，4.55万人生活用水。
	91800
	已启动可研报告及各专题报告编制。
	2025年2月
	　取得盐边县沙坝水库三专题报告技术审查意见，申请停建通告。
	待定
	盐边县人民政府；

李兴发
	无
	
	◆
	

	62
	米易县马鞍山水库补（充）水工程新山水库
	米易县新山傈僳族乡
	2024—2026年
	　新建98.07万立方米小Ⅱ型水库1座。新山水库包括水库枢纽和灌区渠系两部分，坝型为堆石混凝土重力坝结合粘土心墙堆石坝的混合坝型，最大坝高为67米，总库容98.07万立方米，灌区渠系工程长6.571千米，设计灌面8800亩，工程概算总投资17625.58万元。
	17626
	完成建设项目环境影响报告批复、水土保持方案报告书的批复。
	2024年1月
	　完成项目用地等前期工作。
	米易县马鞍山水利工程运行中心
	米易县人民政府；

侯锋
	　环评批复：攀环审批〔2020〕22号；

　水土保持方案报告书批复：米水利〔2020〕241号。
	
	
	

	63
	国家级现代农业园区建设项目
	仁和区大龙潭乡、

仁和镇
	2024—2025年
	　1．标准化生猪养殖场建设10座（5万平方米自动化养猪场）；

　2．田间道路100公里；

　3．新建提灌站9座，其中：太阳能提灌站3座，机电提灌站6座；

　4．新建钢筋混凝土圆形蓄水池50000立方米；

　5．节水灌溉示范20000亩；

　6．增施有机肥20000亩；

　7．病虫害综合防治20000亩：推广生物农药、太阳能杀虫灯、套袋等技术措施。
	10000
	正在申报。
	2024年1月
	完成实施方案编制。
	仁和区农业农村局
	仁和区人民政府；

李群
	无
	
	
	

	64
	西区梅子箐水库灌区2023—2025年续建配套与节水改造项目
	西区
	2023—2025
	　整治马上箐山坪塘、两条（东大沟、西大沟）渠道，新建泵站4座、干管12条、支管21条和水池10座。项目通过续建配套与节水改造后可改善灌溉面积0.67万亩，新增灌溉面积2.63万亩，达到设计灌溉面积5.81万亩。
	9506.64
	已经完成项目立项建议报告审批，取得立项批复。
	9月
	　第一季度实施方案编制和审核工作；

　第二季度完成项目财评；
　第三季度开工建设；

　第四季度完成投资1900万元。
	西区水利工程运行中心
	西区人民政府；吴伟
	　《攀枝花市水利局关于西区梅子箐水库灌区续建配套与节水改造项目立项的批复》（攀水函〔2022〕421号）。
	
	◆
	

	65
	米易县楠木河得石段、普威凉桥河段防洪治理工程
	米易县得石镇、普威镇
	2024—2025年
	实施2条中小河流治理，共长18.5公里。
	7720
	已立项。
	2024年10月
	完成初步设计报告编制。
	米易县水利局
	米易县人民政府；

侯锋
	无
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