

攀枝花市人民政府办公室
关于印发攀枝花市集中力量打好交通建设
硬仗任务分工方案的通知

攀办发〔2018〕20号

各县（区）人民政府，市级各部门，各企事业单位：

《攀枝花市集中力量打好交通建设硬仗任务分工方案》已经市政府同意，现印发给你们，请认真抓好落实。

攀枝花市人民政府办公室

2018年2月23日

攀枝花市集中力量打好交通建设硬仗任务分工方案

按照《中共攀枝花市委 攀枝花市人民政府关于集中力量打好全国文明城市创建和交通建设“两大硬仗”的通知》（攀委〔2017〕297号）要求，现就我市集中力量打好交通建设硬仗任务分工如下：

一、民航项目

（一）航线拓展工作。

2018—2022年，每年新增1条航线或1个航班。2023—2027年，力争2条现有航线加密航班，新增3条至一线城市的航线。

牵头市领导：邓斌

责任单位：市交通运输局、攀枝花保安营机场

参与单位：市财政局

（二）机场地质灾害治理工作。

1. 机场红线内：2018—2020年，按轻重缓急分批完成攀枝花保安营机场红线内地质灾害整治。

牵头市领导：邓斌

责任单位：攀枝花保安营机场

参与单位：市交通运输局、市发展改革委、市国土资源局、钒钛高新区管委会

2. 机场红线外：2018年，做好保安营机场红线外12#喻家

坪滑坡后缘地质灾害整治。

牵头市领导：李文飞、邓斌

责任单位：钒钛高新区管委会、市国土资源局

参与单位：市交通运输局、市发展改革委、市审计局、攀枝花保安营机场

（三）机场迁建工作。

1. 纳入《中国民用航空发展第十三个五年规划》“运输机场建设项目库前期工作迁建类”。

2018—2019年，争取攀枝花机场迁建纳入《中国民用航空发展第十三个五年规划》“运输机场建设项目库前期工作迁建类”。

牵头市领导：沈钧、邓斌

责任单位：市交通运输局、市发展改革委

2. 前期及建设工作。

2018年加快机场迁建气象观测等前期工作，在成功纳入规划的基础上，开展相关咨询论证、工作机构组建等工作；2019年开展选址论证和预可研编制工作；2020年开展可研报告编制工作；2021年开展设计工作；2022年力争开工建设；2027年力争新机场投入使用。

牵头市领导：邓斌

责任单位：市交通运输局

参与单位：攀枝花军分区、市发展改革委、市财政局、市国土资源局、市住房城乡建设局、市气象局、市防震减灾局、攀枝花保安营机场、仁和区政府等相关单位

二、铁路项目

加快成昆铁路扩能改造工程建设进度，确保攀枝花—昆明段 2019 年建成通车。推进大理—攀枝花、攀枝花—昭通铁路建设前期工作，其中，大理—攀枝花铁路 2018 年明确项目标准和建设模式，启动勘察、设计等前期工作，力争 2020 年开工建设；攀枝花—昭通铁路争取 2018 年纳入国家《铁路“十三五”发展规划》，2020 年启动前期工作。

2022 年成昆铁路扩能改造工程全线建成通车。

2027 年大理—攀枝花铁路建成通车。

牵头市领导：沈钧、邓斌

责任单位：市发展改革委

参与单位：市财政局、市国土资源局、市住房城乡建设局、各县（区）政府等相关单位

三、高速公路项目

（一）攀枝花—大理（四川境）高速公路项目。

2018 年完成投资 8 亿元，累计完成总体形象进度 75%；2019 年完成投资 8 亿元，累计完成总体形象进度 90%；力争 2020 年实现攀枝花—大理（四川境）高速公路建成通车。

牵头市领导：邓斌

责任单位：市交通运输局、市高建办、攀大高速公路开发有限责任公司

参与单位：市发展改革委、市财政局、市国土资源局、市环境保护局、市水务局、市审计局、市地税局、市国税局、仁和区政府等相关单位

（二）G4216 线宁南至攀枝花段高速公路项目。

2018—2020 年，加快 G4216 线宁南—攀枝花段高速公路建设，确保项目开工建设前取得环评批复，2018 年实现控制性工程开工建设。力争 2022 年 G4216 线宁南—攀枝花段建成通车。

牵头市领导：邓斌

责任单位：市交通运输局、市高建办、攀宁高速公路有限公司。

参与单位：市发展改革委、市财政局、市国土资源局、市环境保护局、市水务局、市审计局、钒钛高新区管委会、市地税局、市国税局、盐边县政府、仁和区政府等相关单位

（三）攀枝花市西区—凉山州盐源县高速公路和绕城东段高速公路项目。

牵头市领导：邓斌

责任单位：市交通运输局、市高建办

1. 前期工作阶段：2018—2020 年，推进攀枝花市西区—凉山

山州盐源县高速公路和绕城东段高速公路前期工作，力争 2020 年确定项目投资人。

(1) 项目工可报告、申请报告、物有所值报告、财政承受能力论证报告、实施方案和相关要件编制。项目社会稳定风险评估报告评审和通航论证报批及取得批复。

责任单位：市交通运输局

参与单位：市发展改革委、市财政局、市国土资源局、市环境保护局、市住房城乡建设局、市水务局、市审计局、钒钛高新区管委会、市防震减灾局、西区政府、仁和区政府、盐边县政府等相关单位

(2) 项目要件报批及取得批复。

市发展改革委负责项目核准、节能报批及取得相关批复。

市财政局负责项目物有所值报告和财政承受能力论证报告审核；

市国土资源局负责项目用地预审、地质灾害评估和矿产压覆报批及取得相关批复。

市住房城乡建设局负责向住建厅出具项目选址初审意见，并配合建设单位取得相关选址批复。

市水务局负责项目水土保持报批及取得相关批复。

市环境保护局负责向环境保护厅报送项目环评初审意见，并配合建设单位取得环评批复。

市防震减灾局负责项目地震安全性评估报批及取得相关批复。

市安全监管局负责项目安评报批及取得相关批复。

2. 建设阶段：2021年，攀枝花市西区—凉山州盐源县高速公路西区至箐河段和绕城东段高速公路开工建设。力争2023年攀盐（源）高速公路箐河—盐源段开工建设。力争2025年攀盐（源）高速公路西区—箐河段和绕城东段高速公路建成通车。

2027年，攀盐（源）高速公路箐河—盐源段建成通车。

责任单位：市交通运输局、市高建办、攀盐高速公路项目公司

参与单位：市发展改革委、市财政局、市国土资源局、市环境保护局、市水务局、市审计局、市安全监管局、钒钛高新区管委会、市地税局、市国税局、盐边县政府、仁和区政府、西区政府等相关单位

四、市轨道交通示范线工程

2018年，完成轨道交通示范线工程立项，开工建设；2020年，示范线工程完工，投入试运营。

牵头市领导：沈钧、李文飞

责任单位：市住房和城乡建设局

参与单位：市发展改革委、市财政局、市国土资源局、市环境保护局、东区政府

五、农村公路

(一)脱贫攻坚。2018年15个计划摘帽贫困村通村硬化路全覆盖达标。

牵头市领导：邓斌

责任单位：盐边县政府，仁和区政府

参与单位：市交通运输局，市扶贫移民局，市财政局

(二)四好农村路建设。2018年各县(区)全面开展“四好农村路”建设，按标准打造100公里示范路，争创省级示范县(区)，全市有一个县(区)达到省级示范县(区)标准；2019年，仁和区、西区成功创建省级示范县；2020年，东区成功创建省级示范县(区)，全市全面实现建好、管好、护好、运营好农村公路的目标。

牵头市领导：邓斌

责任单位：各县(区)政府

参与单位：市交通运输局，市财政局，市委农工委。

六、有关要求

(一)纳入目标考核。

市目标督查办将打好交通建设硬仗列为督查重点，定期不定期开展督导，对存在工作推进缓慢、落实不力、推诿扯皮等问题的单位和个人，要严肃追责问责；对实绩突出、贡献大的单位和个人，要及时给予表扬奖励。

（二）细化责任分工。

各责任单位和参与单位要进一步细化责任分工，明确单位分管领导和责任科室，针对具体工作目标分阶段制定工作计划，确保交通建设硬仗有力有序推进，不断取得成效。

（三）加强沟通协调。

为强化部门统筹协调，提高工作效率，各责任单位要主动同参与单位联系沟通，及时解决遇到的困难和问题。其它相关部门要牢固树立全市“一盘棋”思想，通力协作、密切配合，立足实际认真履职尽责，齐心协力打好交通建设硬仗。

附件：攀枝花市集中力量打好交通建设硬仗重点工作分工表

附件

攀枝花市集中力量打好交通建设硬仗重点工作分工表

序号	类别	工作内容	牵头市领导	责任单位	参与单位	备注
一、民航项目						
1	航线拓展	2018—2022年，每年新增1条航线。2023—2027年，力争2条现有航线加密航班，新增3条至一线城市的航线。	邓斌	市交通运输局，攀枝花保安营机场	市财政局	
2	机场地质灾害治理	2018—2020年，按轻重缓急分批完成保安营机场红线内地质灾害整治。	邓斌	攀枝花保安营机场	市交通运输局、市发展改革委、市国土资源局、钒钛高新区管委会	
		2018年，做好保安营机场红线外俞家坪滑坡后缘地质灾害整治。	李文飞、邓斌	钒钛高新区管委会、市国土资源局	市交通运输局、市发展改革委、市审计局、攀枝花保安营机场	
3	纳入《中国民用航空发展第十三个五年规划》“运输机场建设项目库前期工作迁建类”	2018—2019年，争取攀枝花机场迁建纳入《中国民用航空发展第十三个五年规划》“运输机场建设项目库前期工作迁建类”。	沈钧、邓斌	市交通运输局、市发展改革委		
4	机场迁建前期及建设工作	2018年加快机场迁建气象观测等前期工作，成功将攀枝花机场迁建选址纳入规划，同时开展相关咨询论证、工作机构组建等工作；2019年开展选址论证和预可研编制工作；2020年开展可研报告编制工作。2021年开展设计工作。2022年力争开工建设。2027年力争新机场投入使用。	邓斌	市交通运输局	攀枝花军分区、市发展改革委、市财政局、市国土资源局、市住房城乡建设局、市气象局、市防震减灾局、攀枝花保安营机场、仁和区政府等相关单位	
二、铁路项目						
1	成昆铁路扩能改造工程	加快成昆铁路扩能改造工程建设进度，确保攀枝花—昆明段2019年建成通车。2022年成昆铁路扩能改造工程全线建成通车。	沈钧、邓斌	市发展改革委	市财政局、市国土资源局、市住房城乡建设局、各县（区）政府等相关单位	
2	大攀昭铁路	2018—2020年，推进大理—攀枝花、攀枝花—昭通铁路建设前期工作，其中大理—攀枝花铁路2018年明确项目标准和建设模式，启动勘察、设计等前期工作，力争2020年开工建设。攀枝花—昭通铁路争取2018年纳入“十三五”规划，2020年启动前期工作。2027年大理—攀枝花铁路建成通车。				
三、高速公路项目						
1	攀枝花—大理（四川境）高速公路	2018年完成投资8亿元，累计完成总体形象进度75%；2019年完成投资8亿元，累计完成总体形象进度90%；力争2020年实现攀枝花—大理（四川境）高速公路建成通车。	邓斌	市交通运输局、市高建办、攀大高速公路开发有限责任公司	市发展改革委、市财政局、市国土资源局、市环境保护局、市水务局、市审计局、市地税局、市国税局、仁和区政府等单位	
2	G4216线宁南至攀枝花段高速公路	2018—2020年，加快G4216线宁南至攀枝花段高速公路建设，确保项目开工建设前取得环评批复，2018年实现控制性工程开工建设。力争2022年G4216线宁南至攀枝花段高速公路建成通车。		市交通运输局、市高建办、攀宁高速公路有限公司	市发展改革委、市财政局、市国土资源局、市环境保护局、市水务局、钒钛高新区管委会、市审计局、市地税局、市国税局、盐边县政府、仁和区政府等单位	
3	攀枝花市西区—凉山州盐源县高速公路和绕城东段高速公路前期工作	2018年完成项目工可报告、申请报告、物有所值、财政承受能力论证、实施方案和相关要件编制。工可报告完成编制后60天完成项目社会稳定风险评估报告评审和通航论证报批及取得批复。		市交通运输局	市发展改革委、市财政局、市国土资源局、市环境保护局、市住房城乡建设局、市水务局、市审计局、钒钛高新区管委会、市防震减灾局、西区政府、仁和区政府、盐边县政府	
		工可报告完成编制后180天内完成项目物有所值报告审核		市财政局	市交通运输局、钒钛高新区管委会、西区政府、仁和区政府、盐边县政府	
		工可报告完成编制后180天内项目财政承受能力论证报告审核		市财政局	市交通运输局、钒钛高新区管委会、西区政府、仁和区政府、盐边县政府	
		工可报告完成编制后90天内完成项目核准、节能报批及取得相关批复。		市发展改革委	市交通运输局、钒钛高新区管委会、西区政府、仁和区政府、盐边县政府	
		工可报告完成编制后60天内完成项目用地预审、矿产压覆报批及取得相关批复。		市国土资源局	市交通运输局、钒钛高新区管委会、西区政府、仁和区政府、盐边县政府	
		工可报告完成编制后60天内完成项目规划选址报批及取得相关批复。		市住房城乡建设局	市交通运输局、钒钛高新区管委会、西区政府、仁和区政府、盐边县政府	
		工可报告完成编制后180天内完成项目水保报批及取得相关批复。		市水务局	市交通运输局、钒钛高新区管委会、西区政府、仁和区政府、盐边县政府	
		工可报告完成编制后180天内完成项目环评报批及取得相关批复。		市环境保护局	市交通运输局、钒钛高新区管委会、西区政府、仁和区政府、盐边县政府	
4	攀枝花市西区—凉山州盐源县高速公路和绕城东段高速公路投资建设	2021年，攀枝花市—凉山州盐源高速公路西至箐河段和绕城东段高速公路开工建设。2023—2027年，力争2023年攀盐（源）高速公路箐河—盐源段开工建设。力争2025年攀盐（源）高速公路西至箐河段和绕城东段高速公路建成通车。2027年，攀盐（源）高速公路箐河—盐源段建成通车。	市交通运输局、市高建办、高速公路项目公司	市发展改革委、市财政局、市国土资源局、市环境保护局、市水务局、市审计局、市安全监管局、钒钛高新区管委会、市地税局、市国税局、盐边县政府、仁和区政府、西区政府等单位		
四、市轨道交通示范线工程						
1	攀枝花城市轨道交通示范线工程	2018年，完成轨道交通示范线工程立项，开工建设；2020年，示范线工程完工，投入试运营。	沈钧、李文飞	市住房城乡建设局	市发展改革委、市财政局、市国土资源局、市环境保护局、东区政府	
五、农村公路						
1	脱贫攻坚	2018年15个计划摘帽贫困村通村硬化路全覆盖达标。	邓斌	盐边县政府，仁和区政府	市交通运输局，市扶贫移民局，市财政局	
2	四好农村路建设	2018年各县（区）全面开展“四好农村路”建设，按标准打造100公里示范路，争创省级示范县（区），全市有一个县（区）达到省级示范县（区）标准；2019年，仁和区、西区成功创建省级示范县；2020年，东区成功创建省级示范县（区），全市全面实现建好、管好、护好、运营好农村公路的目标。	邓斌	各县（区）政府	市交通运输局，市财政局，市委农工委	